

<기능보강> 사업계획서

1. 사업명 : 중증장애인 근로인의 생명안전 확보를 위한 화재예방설비 구축사업
(부제: 직업재활시설 내 신속 대응 가능한 자동소방설비 도입을 통한 안전망 강화)

2. 지원 필요성

1) 주요 문제점

① 화재 위험이 상존하는 생산환경 속에서의 예방 대응이 시급함.

성광직업재활원 분원은 패드인쇄기, 스크린인쇄기, 공업용 재봉틀 등 다양한 전력 기반 장비가 밀집되어 가동 중이며, 이와 함께 종이, 원단, 포장재 등 다량의 가연성 자재를 취급하고 있음. 이러한 물리적 특성상, 평상시에는 직업재활훈련 및 생산활동 공간으로 활용되지만, 일단 화재가 발생할 경우 화염의 확산 속도가 매우 빠르고 초기 진압이 어려운 고위험 환경임. 따라서 예방 중심의 화재안전설비 구축이 절실히 요구됨.

② 이용자 대부분이 중증장애인으로 화재 발생 시 대피가 어려움.

분원을 이용하는 근로장애인과 훈련생은 지적 또는 신체적 장애를 가진 중증장애인이며, 화재나 기타 위급 상황 발생 시 위험을 인지하고 판단·행동으로 옮기기까지 시간이 오래 걸리거나 자력 대피가 어려운 경우가 많음. 특히, 일정한 공간 안에서 다수가 함께 작업하거나 훈련 중일 경우, 혼란 상황이 쉽게 확대될 수 있어 화재 초기 자동 대응이 가능한 스프링클러 설치가 실질적인 인명보호 수단이 됨.

③ 시설 용도 변경과 사업 지속성을 위함.



성광직업재활원 분원은 현재 제2종근린생활시설로 운영 중이나, 노유자시설로 용도 변경을 위해서는 법적으로 간이스프링클러 설치가 필수임. 스프링클러 미설치 시 지정서 주소 추가 및 사업 확장이 불가능하며, 기존 생산품의 판매 부진으로 급여 지급에도 어려움이 있어, 전주소색판 품목 추가와 근로인 고용 안정을 위해 안전 설비 확보가 반드시 필요함.

④ 체험·재활 활동 확대를 위한 안전 확보가 필요함.

성광직업재활원은 직업훈련, 생산활동, 체험프로그램을 동시에 운영하는 복합시설로 기능하고 있음. 체험프로그램 참여 시 다수의 이용자가 함께 활동하는 특성상, 화재 등 긴급 상황에서 취약계층 안전 확보가 필수적임. 특히, 시설이 노유자시설로 법적 지위를 갖게 되면, 지역사회에서 안전이 보장된 전문 복지시설로 인식되어 대외 홍보 및 지역사회 협력에 긍정적인 영향을 미치며, 시설 운영의 안정성과 장기적 확장성 확보에도 기여함.

2) 관련 현황(해당 사항만 기재)

<개보수>

1	성광직업재활원 작업동 전체 사진		
시설 외부		작업 활동실1 (재봉실)	
작업 활동실2 (판촉물 및 전주도색판 인쇄실)		작업 활동실3 (프로그램실)	
작업 활동실4 (전시실)		휴게실 및 프로그램실	
화장실 (여)		화장실 (남)	
창고		복도	

3. 사업 내용

1) 이용 대상 및 인원: 이용인 및 종사자, 체험 참여자 100명

2) 세부 사업 내용 (해당 사항만 기재)

<개보수>

개보수 장소	개보수 내용
성광직업재활원 작업동 (경남 통영시 용남면 용남해안로 151)	간이스프링클러 및 배관 설치를 포함한 자동 소방설비 구축

3) 사업 진행 일정

일정	내용	비고
2025. 10. 01 ~ 2025. 10. 31	시공업체 선정 및 계약 체결	1인 견적
2025. 11. 01 ~ 2025. 11. 15	착공신고 및 사전 행정절차	소방 관련 인허가 등
2025. 11. 16 ~ 2025. 12. 31	간이스프링클러 설치 공사	작업실·복도 등 전 공간 대상
2026. 01. 01 ~ 2026. 01. 15	설비 점검 및 시운전	작동 시험 및 이상 유무 확인
2026. 01. 16 ~ 2026. 02. 07	사업 정산 및 결과보고 제출	증빙정리 및 모금회 보고

4. 예산편성

(단위 : 원)

목	세목	계	산출근거	예산조달 계획				
				신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계				18,700,000	100			
사업비	스프링클러 설치	18,700,000	스프링클러 설치	18,700,000	100			
	소 계			18,700,000	100			

※ 본 공사비가 타 업체 견적 대비 상대적으로 저렴하게 책정된 것은, 감리를 업체에서 비용 청구 없이 수행하고, 설계는 법인 운영위원의 재능기부로 진행되어 별도의 설계비가 발생하지 않았기 때문이다.

5. 향후 운영 계획

1) 개보수 이후 수행 사업

구분	주요 내용	기대 효과
① 판촉물·인쇄 생산 확대	· 스프링클러 설치로 안전이 확보되어 전 주도색판·패드·스크린 인쇄 설비 정상 가동· 작업조 세분화 및 공정 효율화 추진	· 연간 생산량 20%↑· 근로장해인 임금 10%↑· 공공기관 신규 계약 확보 및 생산 안정성 강화
② 체험형 직업훈련 프로그램 다각화	· 도예(전기가마), 요리(오븐·화기), 바리스타 등 열원 기반 훈련 프로그램 안정 운영· 직업훈련과 체험형 프로그램을 병행하여 직업적성 탐색 강화	· 연간 50회 이상 훈련 및 체험 진행· 이용인 직업역량 향상 및 취업 가능성 확대· 안전 기반 전문 프로그램 운영으로 신뢰도 제고

구분	주요 내용	기대 효과
③ 지역 기반 안전·재난 대응 교육사업	· 소방설비 시연 공간을 활용한 장애인 맞춤형 화재대피 교육· 인근 복지시설 종사자 대상 안전·재난 대응 워크숍 운영	· 안전 교육 전문시설로서 브랜드 강화· 지역 복지기관 네트워크 확대· 교육 수익 창출 및 사회적 기여도 상승
④ 전주소색판 품목추가 및 수익사업 활성화	· 노유자시설로 용도변경 후, 법적 요건 충족을 기반으로 전주소색판을 중증장애인 생상품 신규 인증· 한국전력 등 공공기관에 납품 추진· 안정적 판로를 통해 생산수익 증대→근로장애인 신규 채용 및 임금 인상	· 연간 생산수익 15% 이상 증가 예상· 근로장애인 신규 채용 1명↑· 임금 단계적 인상→고용 안정 및 생활 수준 향상
⑤ 체험프로그램 지역사회 개방·확대	· 자생원 이용인 중심 운영에서 확대→ 통영 내 사회복지시설(장애인·노인·아동 등)과 연계· 월 4회 이상 외부기관과 협력해 도자기·요리·바리스타 등 체험 프로그램 운영	· 연간 체험참여 인원 20%↑ 예상· 지역사회 복지 네트워크 강화· 대외 홍보 및 기관 이미지 제고· 지역사회 포용적 복지 실현에 기여

2) 운영사진

직업훈련 - 판촉사업부 판촉물 인쇄	직업훈련 - 판촉사업부 통영누비 생산	직업훈련 - 전주소색판 생산
체험 프로그램		

3) 사후관리 및 유지보수 계획

구분	세부 내용	주기 및 방식	담당 및 비고
자체 점검체계 구축	- 설치 완료 후 시설 내 소방안전관리자 지정 및 자체점검표 운영 - 스프링클러 헤드 이상 여부, 배관 누수, 압력 저하 여부 점검 - 감지기, 수신반, 경보기 등 연동장비 이상 여부 확인	월 1회 자체 점검 필요시 수시 점검 병행	안전관리 책임자(소방안전관리 2급 이상) 지정 점검결과 기록지 3년 이상 보관
외부 전문업체 정기 점검	- 설치업체 또는 소방안전관리 전문업체와 유지보수 계약 체결 - 정기 방문을 통한 설비 성능 점검, 노즐 오염·배관 부식 점검 - 필요 시 부품 교체 및 간단한 수리 포함	분기 1회(연 4회) 방문 점검 필요시 비상출동 요청 가능	연간 유지보수 계약비 예산 별도 편성(연 120만 원 예상)점검 리포트 파일로 보관
공공기관(소방서) 연계 점검	- 관할 소방서와 협조하여 정기 합동 소방 점검 및 대피 훈련 실시 - 수신반·감지기 작동여부, 유도등 위치 점검 포함 - 실제 대피 시나리오 기반 시뮬레이션	연 1회 이상(주기적 합동훈련 포함)	통영소방서 안전지도팀 협조 요청 시설 전 구성원 참여 필수화
설비 유지관리 예산 확보	- 설비노후화 및 부품 교체 등을 고려해 시설 연간예산에 정기편성 - 스프링클러 헤드 교체, 수신반 보수, 배관 수리 등 항목별 계상 - 예비비 또는 생산수익 일부 활용	매년 예산편성 시 반영	2026년부터 안전설비 유지예산 확보 예정
이용자·직원 대상 교육 및 훈련	- 장애 특성에 맞춘 화재 발생 시 행동요령 교육 및 피난 훈련 - 시각자료 및 행동시연 포함 - 직원 대상 스프링클러 작동원리 및 수동 작동법 교육 병행	반기 1회 (연 2회) 실전형 훈련 실시	직업훈련교사 및 안전책임자 공동 진행훈련 이수 확인서 및 사진자료 보관
중장기 설비교체 계획	- 스프링클러 헤드(내구연한 10년), 감지기 및 배관(15년 내외) 등 - 내구연한에 맞춰 중장기 교체계획 수립 및 적립금 확보	5년 단위 중기계획 수립	자체 적립금 및 외부지원 재원 검토