<성과확산형> 3개년 사업계획서

1. 사업명 : 아동의 사회성 향상을 위한 지역거점 중심 전문적 놀이 포지셔닝 확보 및 대구형 놀이의 B.I.(Brand Identity)구축사업 『놀 :』 1)

2. 사업 내용 및 추진 전략

1) 사업 참여 대상 및 인원

구분	1차년도	2차년도	3차년도
핵심 참여자	대구지역에 거주하는 5세에서 13세 유아·아동 100명	대구지역에 거주하는 5세에서 13세 유아·아동 260명	대구지역에 거주하는 5세에서 13세 유아·아동 450명
주변 참여자	• 북구지역 활동기관(초등학교, 어린이집, 유치원, 지역아동센터) 10개 기관 • 신규양성 놀이강사 30명 •자문위원(건강한 놀이문화 확산 전문가) 2명	• 참여 유아·아동의 가정 구성원 60가족 • 대구지역 활동기관(초등학교, 어린이집, 유치원, 지역아동센터) 26개 기관 • 신규양성 놀이강사 15명 • 놀이강사 네트워크(1·2기 놀이강사 45명) • 자문위원(건강한 놀이문화 조성을 위한 전문가) 2명	• 참여 유아·아동의 가정 구성원 100가족 • 대구지역 활동기관(초등학교, 어린이집, 유치원, 지역아동센터) 45개 기관 • 신규양성 놀이활동가 15명 • 놀이활동가 네트워크 (1·2·3기기 강사 60명) • 자문위원(건강한 놀이문화 조성을 위한 전문가) 2명

2) 연차별 사업내용

1차년도	
특징	1) 유아·아동 놀이의 재개념화를 통한 놀이 기회의 질적 충분조건–맞춤형 놀이 개발” 2) 아동의 놀이를 도와줄 놀이 강사(Play Worker) 발굴 및 양성 3) 놀이할 권리 기반 네트워크 조성–북구지역 3개 종합사회복지관 참여, 놀이프로그램 보급의 기틀 마련
핵심 내용	[사업체계구축–대표기관] • 사업구축 - 전담인력채용, MOU 체결, 발대식, 실무자 워크샵 및 교육, 놀이프로그램 개발 • 컨소시엄기관 1차년도 사업운영비 배분– 산격복지관 · 선린복지관 각 4,300,000원 • 수퍼바이저 선정 및 수퍼비전 – 사업수행 모니터링 • 조사연구 – 지역사회 및 이용자 욕구조사, 놀이프로그램 평가(질적 및 양적) [사업운영] • 놀이프로그램 운영 – 놀이강사 파견 : 북구지역 10개소 이상 • 1기 놀이강사 양성 및 간담회 : 놀이강사 30명, 동일한 교수방법 확보를 위한 의견교류 • 사업의 원활한 추진을 위한 시스템구축 및 관련기관 네트워크 구축– 지역내 참여기관 협약체결

1) 놀이의‘놀’ 뒤 ‘:’의 문장 부호는 내포되는 종류를 작성하기 위한 부호로 본 사업은 아동의 놀이활동에 대한 즐거움을 규정짓지 않고, 무한하며, 창의적이기에 여백(blank)으로 비워둔 B.I.(Brand Identity)로 활용하고자 한다.

2차년도	
특징	1) 북구지역 내에서 놀이활동 가능한 협력(참여) 기관 확대 및 맞춤형 프로그램 지원 - 현장 중심적 접근(bottom-up approach) 전개하여 놀이프로그램 보급 2) 운영기관 담당자, 놀이강사 역량강화 및 피드백 과정을 통한 놀이프로그램 보급의 질 향상 3) 참여기관 담당자의 놀이프로그램 운영을 통한 지속성 확보
핵심 내용	[사업체계구축-대표기관] • 사업체계 안정화 - 실무자 워크샵 및 교육 • 컨소시엄기관 2차년도 사업운영비 배분- 산격복지관 · 선린복지관 각 10,320,000원 • 놀이강사 - 간담회(놀이활동 의견 공유 등), 멘토링 활동 • 수퍼비전활동(프로그램, 놀이강사) - 사업수행 모니터링 • 평가 - 지역사회 및 이용자 욕구조사, 놀이프로그램 평가(질적, 양적), 가족 평가 [사업운영] • 놀이프로그램 운영 - 놀이지도자 파견 : 대구·북구전역 25개소 이상 • 지역내 놀이강사 파견기관 협약체결 (신규 15개 기관 이상) • 1·2기 놀이강사 양성 : 놀이강사 45명 • 놀이강사 간담회 : 놀이프로그램 운영에 대한 질적 평준화 피드백
3차년도	
특징	1) 놀이할 권리 확산기반 마련-놀이활동가에서 가족지지자 발굴까지, 아동을 둘러싼 환경변화 유도 2) 서비스 질의 격차"0" 제로화하는 것을 통한 대구전역 놀이프로그램 제공 3) 객관적이고 실증적인 평가를 통한 놀이P/G 완성, 나아가 놀이프로그램 및 우수사례 전국 보급
핵심 내용	[사업체계구축-대표기관] • 사업체계 내실화- 실무자 워크샵 및 교육, 성과보고회 • 컨소시엄기관 3차년도 사업운영비 배분- 산격복지관 · 선린복지관 각 18,225,000원 • 놀이강사 - 간담회, 멘토링 활동 • 수퍼비전활동(프로그램, 놀이지도자) - 사업수행 모니터링, 평가, 피드백 • 평가 - 지역사회 및 이용자 욕구조사, 놀이프로그램 평가(질적, 양적) • 지역사회 인식확산 - 전국 세미나 실시 [사업운영] • 놀이프로그램 운영 - 놀이강사 파견 : 대구전역 45개소 이상 • 1·2·3기 놀이강사 양성 : 놀이강사 60명 • 지역내 놀이강사 파견기관 협약체결 (신규 25개 관 이상) • 지역사회 인식확산 - 성과보고서 및 커리큘럼 지역 보급 • 평가 - 지역사회 및 이용자 욕구조사, 놀이프로그램 평가(질적, 양적)

3) 기관 연계협력 전략

1) 컨소시엄기관 현황 및 역할

가. 컨소시엄 운영 프로램 체계도



나. 기관별 주요역할

기관명	사업 내 주요역할
가정종합사회복지관 (대표기관)	– 사업 대표기관 / 사업 총괄 책임관리 – 컨소시엄기관 네트워크 사업 체계 구축 / 컨소시엄기관 사업 운영비 배분 (MOU체결, 실무자 교육, 수행기관 모니터링, 수퍼비전 활동, 사업홍보) – 놀이강사 양성을 위한 집합교육 진행 – 연령별, 대상별, 특성별 맞춤형 놀이프로그램 개발 – 전문업체 협업 – 조사연구사업 운영 – 전문업체 협업 – 대구 놀이커리큘럼 제작 및 B.I. 전국 보급(영상제작을 통한 보급확대) / 전국 성과보고
가정종합사회복지관 (공동운영기관)	– 북구지역 관할지역 유아 및 아동 개발된 놀이프로그램 보급 : 1·2년차 (산격2동, 산격3동, 산격4동, 복현1동, 복현2동, 대현동, 검단동 / 7개동) – 유아 및 아동 개발된 놀이프로그램 확대 보급(2·3년차) : 대구 전역 – 놀이강사 활동관리 및 파견활동 : 20명 – 지역 내 놀이프로그램 파견기관 개발/관리 : 총 20개 기관 이상
산격종합사회복지관 (공동운영기관)	– 관할지역 유아 및 아동 놀이 지원사업 운영 : 1·2년차 (산격1동, 고성동, 노원동, 침산1동, 침산2동, 침산3동, 칠성동 / 7개동) – 유아 및 아동 개발된 놀이프로그램 확대 보급(2·3년차) : 대구 전역 – 놀이강사 활동관리 및 파견 : 20명 – 지역 내 놀이프로그램 파견기관 개발/관리 : 총 15개 기관 이상
선린종합사회복지관	– 관할지역 유아 및 아동 놀이 지원사업 운영 : 1·2년차

기관명	사업 내 주요역할
(공동운영기관)	(관문동, 관음동, 구암동, 국우동, 동천동, 무태조야동, 읍내동, 태전1·2동/9개동) – 유아 및 아동 개발된 놀이프로그램 확대 보급(2·3년차) : 대구 전역 – 놀이강사 활동관리 및 파견 : 20명 – 지역 내 놀이프로그램 파견기관 개발/관리 : 총 15개 기관 이상

2) 기관연계협력전략

협력 기관명	세부 사업명	협력 계획	비고
[지자체] • 대구광역시 북구청 • 산격3동, 산격1동, 관음동 외 20개 행정복지센터	아동 참여자 모집홍보, 놀이공간 확보, 놀이강사 모집	• 기획사업 홍보 및 안내 공문발송지 • 지속적인 놀이사각지대 발굴 연계 • 놀이프로그램 운영 공간 확보를 위한 업무협조	
[컨소시엄 기관] •산격종합사회복지관 •선린종합사회복지관	놀이프로그램 운영(강사파견), 지역 내 참여기관 협약체결, 사업 홍보	• 아동의 사회성 향상을 위한 건강한 놀이문화 조성사업 연합운영	
[1년 차] – 10개 기관 •산격초, 복현초, 관남초, 관음초, 함지초, 산격지역아동센터, 복현지역아동센터, 서당골지역아동센터, 꿈동산어린이집, 감나무골나섬의집 등 [2년 차] – 26개 기관 •북대구초, 문성초, 경진초, 관문초, 대산초, 침산초, 서변초, 동변초, 교동초, 신암초, 분도지역아동센터, 빛나라지역아동센터, 요나지역아동센터, 다사랑지역아동센터, 동변지역아동센터, 드림지역아동센터, 무태지역아동센터, 북대구지역아동센터, 서변지역아동센터, 이튼지역아동센터, 영지어린이집, 대산초병설유치원, 산격초병설유치원, 하늘정원어린이집, 강변어린이집, 에덴원 등 [3년 차] – 45개 기관 •태전초, 태암초, 동평초, 도남초, 강북초, 운암초, 대천초, 사수초, 인지초, 달성초, 옥산초, 달산	핵심 참여자 모집, 놀이프로그램 참여, 조사연구사업 참여	• 지역 내 참여아동 발굴 : 지역 사업 참여자(유아, 아동) 모집을 위한 공문 발송, 의뢰, 신청 • 놀이프로그램 핵심 참여자 모집 • 연령, 특성 등 개발된 맞춤별 집단놀이활동 참여 유도 • 공동체 활동 참여를 통한 사회성 발달지원 • 지역 내 놀이프로그램 공유 및 참여기관 확대 (3년차까지 대구 전역 확대)	

협력 기관명	세부 사업명	협력 계획	비고
초, 비산초, 서평초, 동신초, 불로초, 필통지역아동센터, 선유지역 아동센터, 팔달지역아동센터, 해피업지역아동센터, 화성지역아동센터, 신암지역아동센터, 그린지역아동센터, 다솔지역아동센터, 함지지역아동센터, 행복나무지역아동센터, 온누리 지역아동센터, 하늘지역아동센터, 베스트지역아동센터, 신천지역아동센터, 침산지역아동센터, 신애보육원, 천광보육원, 희망의집, 대구신망애원, 푸른꿈어린이집, 침산제일어린이집, 북구어린이집, 연암동산어린이집, 성산어린이집, 신당어린이집, 하늘어린이집, 아이사랑어린이집, 개나리어린이집 등	핵심 참여자 모집, 놀이프로그램 참여, 조사연구사업 참여	• 지역 내 참여아동 발굴 : 지역 사업 참여자(유아, 아동) 모집을 위한 공문 발송, 의뢰, 신청 • 놀이프로그램 핵심 참여자 모집 • 연령, 특성 등 개발된 맞춤별 집단놀이활동 참여 유도 • 공동체 활동 참여를 통한 사회성 발달지원 • 지역 내 놀이프로그램 공유 및 참여기관 확대 (3년차까지 대구 전역 확대)	
[전문가 그룹-예정] •경북대 최권호 교수 (사업수행 자문) •대구보건대 도금혜 교수 (놀이프로그램 개발 자문) •대구대 박재연 교수 (놀이활동 자문)	슈퍼바이저 위촉 및 슈퍼비전 활동	• 전반적인 사업운영과 관련된 자문 • 놀이활동가 양성 및 파견 과정 자문 • 건강한 놀이문화 확산을 위한 놀이프로그램 운영과 관련된 자문	
•놀이연구회 협동조합 '다놀' •대구광역시시민공익활동지원센터 •대구광역시행복진흥사회서비스원(여성가족본부) •대구평생교육원 •대구육아종합지원센터 •대구시민재단	네트워크구축, 놀이강사 양성	• 사업의 효과적인 운영을 위한 네트워크 활성화를 위한 MOU 협약 • 놀이 강사 발굴 및 양성 훈련 • 놀이활동가 전문성 강화를 위한 교육 훈련 지원	
[지역 내 대학교] • 경북대학교 사회복지학부, 영진전문대 사회복지학과, 대구보건대 사회복지학과, 대구과학대 사회복지상담과	놀이프로그램 보조, 놀이활동가 양성 과정 참여	• 놀이프로그램 업무 보조, • 대학생 놀이활동가 양성	

3. 예산 편성

(단위 : 천원)

구분	1차년도			2차년도			3차년도		
목	세목	신청금액	자부담	세목	신청금액	자부담	세목	신청금액	자부담
총 계		87,926		총 계	59,500		총 계	98,700	
인건비	전담인력	14,516	–	전담인력	15,590	–	전담인력	28,000	–
	소 계	14,516	–	소 계	15,590	–	소 계	28,000	–
대표기관사업비	MOU체결 및 발대식	650	–	MOU체결 및 발대식	920	–	MOU체결 및 발대식	925	–
	실무자 워크샵 및 간담회	540	–	실무자워크샵	900	–	실무자워크샵	900	–
	「놀:」 조사연구	5,000	–	조사연구사업	5,000	–	조사연구사업	5,000	–
	놀이P/G 개발	50,000	–	놀이P/G 개발	–	–	놀이P/G 개발	–	–
	「놀 :」 강사 교육	1,550	–	전문가 슈퍼비전	2,300	–	전문가 슈퍼비전	2,500	–
	전문가 슈퍼비전	1,560	–	홍보비	1,600	–	홍보비	1,700	–
	홍보비	1,210	–	성과보고 커리큘럼제작	–	–	성과보고 커리큘럼제작	5,000	–
	성과보고 커리큘럼제작	–	–						
	소 계	60,510	–	소 계	10,720	–	소 계	11,025	–
사업비	네트워크협약 및 간담회	900	–	네트워크협약 및 간담회	1,500	–	네트워크협약 및 간담회	1,800	–
	놀이지도자 양성	850	–	놀이지도자 양성	2,700	–	놀이지도자 양성	2,700	–
	놀이프로그램 운영	11,150	–	놀이프로그램 운영	28,990	–	놀이프로그램 운영	50,175	–
	소 계	12,900	–	소 계	14,920	–	소 계	15,525	–

4. 문제 의식(사업 필요성)

1) 사업 계획 배경

아동의 건강한 성장 대책 마련이 필요한 시대적 골든타임(Prime Time)은 지금입니다.

코로나19 팬데믹은 인류가 경험해보지 못한 새로운 환경을 조성하며, 아동의 사회성 발달의 기회를 제한하였다. 인간은 평생 타인과 관계하며 살아가는 존재이며, 더구나 아동은 또래와 함께 하는 사회적 상호작용에 참여하고, 사회적 놀이행동을 보임으로써 사회적 능력을 기를 수 있다(우수경외, 2015). 그렇기에 코로나19의 팬데믹으로부터 일상회복으로 전환되는 이시기는 아동 그리고 유아에게 있어 건강한 성장을 위한 최선의 시대적 골드타임[2]이라고 할 수 있다.

아동은 주로 또래와의 상호작용을 통해 기본적인 사회적 능력을 발달시키는데, 2018년 아동종합실태조사에 따르면, 아동의 영역별 결핍 중 '사회관계의 결핍'영역이 타 영역에 비해 높은 비율로 나타났으며, 코로나19 팬데믹을 3년간 경험한 아동은 사회적 관계의 경험마저 제한됨으로써 상호작용의 기회도 박탈된 것이 현실이다.

본 기획사업은 아동의 사회성 발달을 도울 수 있는 접근방법으로 놀이의 기회를 확대시키기 위해 단 1개 기관이 아닌 대구지역 내 3개의 전문기관이 연합으로 사업을 진행하여 전역으로 놀이프로그램을 파급하고자 한다. 그동안 빼앗겼던 아동의 놀이할 권리를 보장하고 아동의 건강한 성장을 위해 필요한 사회성을 향상시키기 위한 3차년도 장기적이고, 다각적인 과제들을 <그림1>과 같이 수립하고 단계적으로 확대 해 나갈 것이다.

<그림1. 3개년 추진과제>

이처럼, 아동이 놀이할 권리를 보장하고, 건강한 놀이문화가 확산 될 수 있도록 대구지역 3개 종합사회복지관(가정종합사회복지관·산격종합사회복지관·선린종합사회복지관)이 함께 하고자 하며, 복지관이 가지고 있는 **전문성과 지역사회의 확장성, 그리고 행동력을 기반으로 북구 지역 및 대구 전역으로 아동의 놀이문화를 조성하고, 나아가 전국으로 대구지역에서 개발된 아동의 놀이모델이 놀이 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 최선을 다하고자 한다.**

2) 환자의 생사를 결정지을 수 있는 사고 발생 후 수술과 같은 치료가 이루어져야 하는 최소한의 시간. 영어로는 prime time, peak time.

가. 코로나19 장기화로 유아 ·아동의 건강한 발달에 필요한 서비스의 전폭적인 확장 필요

본 기관이 위치한 대구광역시 북구지역은 총 23개 동의 행정동을 관할하고 있으며, 총 31개 법정동으로 지리적으로 생활권은 금호강을 기준으로 분할되어 있다. 달서구에 이은 2번째로 높은 인구, 넓은 관할 지역 등으로 지역별 아동의 놀이서비스 접근의 차이가 발생 되는 지역구이다.

실상 놀이에 대한 활동은 북구 지역뿐만 아닌, 대구지역 역시 코로나19 팬데믹 이후 거의 전무한 실정이다. 아동들은 코로나19 이후에 밖으로 나가는 활동, 지역사회와 연계해서 진행했던 다양한 체험을 제한하였다. 또한 신체를 접촉하는 동적인 놀이를 할 수 없는 상황이었으며, 놀이 영역별로 2-3명씩 놀이를 하다 보니 자신이 놀고 싶은 영역에 참여하지 못하는 경우와 자신이 놀고싶은 친구들과도 놀이할 수 없어 흥미를 잃는 경우도 관찰되었다(생태유아교육연구, 2021).

이로 인해 사회성 향상 또는 대인관계에 어려움을 가진 아동들을 위한 놀이활동의 필요성은 부각되고 있지만 실제적으로 실시되는 놀이활동은 공동체활동이 아닌 1:1 내지는 소그룹 형태로 아동센터에서 비용을 지불하고 이용하는게 현실이다.

이러한 상황에도 불구하고, 본 기관은 유아에서 아동에 이르기까지 사회성 향상을 위한 놀이활동 지원사업을 꾸준히 진행하고 있다. **코로나19 팬데믹 상황임에도 불구하고, 외부활동으로 놀이터 지원사업을 진행하였고, 놀이영상 플랫폼을 활용하여 가족·또래친구들을 위해 놀이영상제작 및 놀이키트 보급에 앞장 서 왔기에 실제적으로 아동과 부모, 가족들의 욕구들로 놀이에 필요성에 적극 동의하며, 보다 확장성을 지닌 놀이활동이 필요함에 사업을 기획**하게 되었다.

본기관은 아동과 학부모를 대상으로 욕구조사(2023. 4. 17. - 4. 28. 아동 19명, 학부모 7명)를 실시한 결과에서도 아동의 놀이활동에 대한 필요성을 뒷받침 할 수 있었다. 코로나 이전 조사된 아동의 여가놀이실태조사 연구보고서(초록우산 어린이재단, 2019)와 현재 본기관의 이용자를 대상으로 전반적인 놀이활동영역을 비교 분석해 본 결과 몇 가지 영역을 제외한 모든 영역에서 문제점이 도출되었다. <그림1>에서 보듯이 놀이시간은 감소되었고, 참여기회, 프로그램의 지원, 놀이공간 접근성 등에 있어 부정적인 답변을 보여주고 있다.

<그림2. 놀이활동 영역의 2019년·2023년 분석>





조금 더 구체적인 상황 파악을 위해 코로나19를 경험한 만 12세 미만 아동이 있는 가구를 대상으로 코로나19 이후 일상에 변화에 대한 상황에 대한 실시한 아동 인터뷰 조사 결과, 코로나19 이후 가족들과의 관계에 대해서는 갑작스럽게 증가한 가족과의 사간으로 부정적 관계를 경험한 빈도가 높았으며, 놀이활동에 요구되는 중요한 요인으로는 마스크 해제, 친구와 함께하는 공동체 활동, 외부활동 순으로 조사되었다.

학부모 인터뷰 조사 결과 역시, 코로나19 이후 자녀와 함께 있는 시간의 증가로 양육 스트레스를 높게 경험하였는데 하위항목으로 자녀와 함께 있어도 할 수 있는 놀잇감의 부족이 가장 큰 요인이라고 답하였다. 자녀에게 가장 필요한 것은 충분한 대면놀이, 야외활동, 미디어 노출의 감소, 또래친구 사귐 순으로 답변으로 구조화할 수 있었다.

이처럼 지역을 기반한, 그리고 대상자의 욕구에 맞는 전문적 놀이프로그램 개발은 필요하다. 하지만 더욱 중요한 것은 개발된 놀이프로그램을 무엇으로(What), 어떻게(How), 어디까지(Where) 활용할 수 있는가?일 것이다.

그에 대한 답으로,

① What : 지역을 기반한 인력풀을 가진 3개의 종합사회복지관은 실제적으로 활용 가능한 놀이강사를 효과적으로 모집·양성한다. **(놀이강사 60명)**

② How : 양성된 놀이강사는 컨소시엄기관의 기존 유아·아동 관련 네트워크기관과 신규개발되는 기관에 파견하여 프로그램을 활발하게 운영한다. **(아동 450명, 기관 45개 기관 이상)**

③ Where : 북구지역에서 시작된 놀이프로그램은 자원연계능력을 바탕으로 거미줄처럼 대구지역에 전폭적으로 확장한다. **(B.I.(Brand Identity)구축)**

일상회복이 진행되는 시점에 유아와 아동을 대상으로 지역을 기반한 필요한 전문적 놀이프로그램이 개발됨과 동시에 놀이프로그램이 보급할 수 있는 연합기관의 존재는 가치있는 서비스의 전폭적인 확장을 통해 건강한 놀이문화 조성이 가능케 할 것이다.

나. 대구지역 내 놀이서비스 질의 격차“0” 제로화를 넘어서는 전국지역 확장을 위한 브랜드 아이덴티티(B.I.) 토대 마련

종합사회복지관은 지역사회 안에서 다양한 역할을 수행하고, 모든 이의 삶의 필수적인 부분까지 어우르는 복합적인 역할을 수행하고 있다. 빠르게 변화되는 현 상황에 맞춰 유아와 아동을 타겟으로 다양한 사업들을 실천하고 있으나, 코로나19의 팬데믹 이후로 사회적 관계망이 극도로 제한된 아동사업에 있어 장기적 관점에서 새로운 시도가 필요한 시점이다.

앞서 말한 바와 같이 아동의 사회성 향상을 위한 건강한 놀이문화의 필요성에 북구 지역 3개 종합사회복지관은 적극 동의하였으며, 보다 효과적이고, 확산적이며, 확실한 문제해결을 위해 본 사업을 공동 운영하고자 한다.

특히, 본 사업을 위해 모인 사회복지현장의 실천가들은 아동의 사회성 향상을 위해 필요한 복지서비스는 이전과 다른 수준의 전문적 서비스의 프로그램을 개발이 이뤄져야하며, 궁극적인 문제를 해결하기 위해서는 단순히 프로그램 중심의 개입이 아닌 현장의 욕구를 조사하고, 그에 맞는 현장 중심적 개입이 필요하다고 합의하였다.

이는 비단, 한 복지기관만이 이 문제를 해결하기보다는 아동의 긍정적인 성장에 시급하게 필요한 문제들을 지역사회 전문적 네트워킹을 통해 시도해보고자 노력의 출발이며, 놀이에 있어 같은 패러다임으로 공동의 사업을 각 지역에서 동시에 진행하며 파급력을 높이는 것이다. 거점중심의 놀이활동 보급은 1차년도 공간을 거점으로 주변지역으로 설정되며, 이후 시단위의 행정구역으로 지역적 확대될 것이다. 운영기관연계망은 대표기관의 주도 아래 구축되고, 이 조직을 중심으로 수요기관 연계망을 통해 효과적으로 보급될 것이다.

<그림3. 거점중심 놀이활동 운영체계>



<그림4. 연도별 놀이프로그램 확산 범위>



이와 같이 총 23개의 행정동을 관할하는 3개 복지기관의 공동의 연합사업은 보다 많은 참여자들이 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 또한 기관을 거점으로 아동의 접근성을 높이고, 북구 전역으로 질 높은 놀이 서비스, 그리고 격차를 제로화하는 것을 토대로 3개기관의 전문적이고 체계적인 연합 사업운영을 통해 1년차에서 3년차의 대구 전역 전문커리큘럼 보급에 이르는 실제적인 확장성을 가지게 될 것이다. 이러한 시도는 대구지역 놀이문화는 「놀:」로 확산 되고, 전국에서 대구형 놀이프로그램을 칭하는 브랜드로서 자리매김 할 수 있을 것이다.

다. 단순히 교육적 차원의 단편적 놀이 활동이 아닌, 대상을 이해하고, 공간을 활용하며, 함께 할 수 있는 놀이 기회를 제공하는 아동을 둘러싼 All-round 성장 모델 제시(사회성 향상 효과의 극대화 유도)

Vygotsky (1978)는 놀이를 사회적 협력의 산물로서 인식하여 놀이 활동을 통해 구성원들간 규칙의 설정과 역할의 설정 등 사회적 상호작용을 통해 자기조절능력의 신장뿐만 아니라 사회화의 과정

을 경험할 수 있는 '즐거운 활동'이라 보았다.

놀이활동의 중요성은 유엔의 Convention on the Rights of the Child(2013)에서도 다음과 같은 특성을 강조하고 있다. 첫째, 놀이하는 동안 사회성을 기를 수 있으며, 둘째 놀이는 아동의 의사에 따른 자율성이 강조되고, 셋째, 놀이는 자유롭고 창의적인 의사표현이 동반되어야 한다는 것이다. 이처럼 놀이활동은 아동이 사회성과 사회적 관계를 형성하는데 있어 효과적인 열쇠가 될 것이며, 나아가 아동의 권리라고도 할 수 있다.

최근 우리나라에서도 아동 놀이의 중요성을 인식하고 이를 보장하기 위해 국가차원의 노력이 진행되고 있다. 특히, 2020년부터 실시되고 있는 「제2차('20 ~'24)아동정책기본계획」에서는 아동이 행복한 나라를 비전으로 4대 추진전략을 확정하였다. 이처럼 국가 및 지역 차원에서 아동·청소년의 놀 권리를 보장하기 위한 놀이정책의 기본 입장을 확고히 하고, 건강함과 균형있는 발달지원을 위해 아동·청소년 놀이정책을 수립하고 추진하고 있기에 이에 발맞춰 대구지역을 기반으로 지역특성에 맞는 생활 속 아동 놀이 실현을 이뤄내고, 나아가 놀이문화로의 파급효과까지 창출하고자 한다.

따라서 아동을 둘러싼 환경과 사람을 통해서 잃어버린 놀이에 대한 흥미를 되찾고, 나아가 긍정적인 의사소통 기회를 제공하여 성장을 지원하고자 한다. 이러한 사업의 구체적인 실현방안(3P)은 다음과 같으며, 전문프로그램 개발 시 포함되어 기획·운영 될 것이다.

첫째(Play Ground), 놀이프로그램에 있어 내·외부 균형적인 프로그램을 개발하도록 할 것이다. 상호작용이 원활히 될 수 있는 최적의 공간을 활용하는 것을 첫 번째 목표로 한다. 이는 단순히 상호작용을 할 수 있는 놀이장소뿐만 아니라 또래친구와 함께 할 수 있는 자율성을 보장하는 것으로, 아동의 사회적 관계망을 확장시켜 사회성 향상을 극대화 하고자 한다.

둘째(Play Day), 가정에서도 할 수 있는 놀이 프로그램을 개발하여 놀이의 연속성을 확보할 것이다. 아동과 가장 가까운 환경 가정의 변화를 유도하는 것으로 부모와의 상호작용을 통해 지속적인 놀이가 가능할 수 있도록 한다.

셋째(PlayPods), 전문화된 커리큘럼을 바탕으로 놀이영상을 제작하여 창고에서 놀이를 꺼내듯 다양하게 활용될 수 있는 기반을 조성하고자 한다. 놀이강사, 자원봉사자 등 다양한 인적·물적 자원을 활용하여 놀이강사가 파견되지 않더라도 요청기관의 담당자, 가족이 이해하기 쉽도록 영상커리큘럼을 제작하여 보급할 것이다.

마지막으로, 지역사회에 놀이문화확산을 위해 건강한 놀이문화의 정당성을 부여할 수 있는 공공캠페인을 비롯한 전략적인 활동을 지속할 것이다. 인식개선 및 관심제고를 위한 각 영역별 성격에 맞는 특화 메시지를 대중에게 전달하여 대구지역 내의 놀이문화가 전국지역으로 확산될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이다.

2) 기존 유사사업과의 차별성

아동의 놀이란 출생 후 지속적으로 이루어지는 다른 발달영역(신체, 언어, 인지 등)과 더불어 필수

적으로 성장, 발달되어야 하는 중요한 영역 중 하나이다. 코로나19 이전과 이후의 아동 생활반경은 아주 제한적으로 변화되었으며, 아동에게 지원되는 서비스 역시 코로나19를 기준으로 재편될 것이다.

<표1. 사업의 3대 지향점>

지역특화형 놀이프로그램 개발	**지역특화형 놀이프로그램의 개발 및 보급** (3P - PlayGround(사회적 관계망 확장), PlayDay(사회성향상 연속성 확보), PlayPods(놀이환경 기반 조성))
사회성 향상을 통한 건강한 성장	**보다 많은 참여자들에게 놀이 경험제공 · 지속성 확보를 통한 사회성향상** (적합한 시간, 열린놀이공간, 자발성, 즐거움)
협력 네트워크 강화	**지속 가능한 놀이문화 확산 활동을 위한 지역사회 촘촘한 네트워크 구축 및 활성화 노력** (연차별 확대가능성 제시)

따라서 본 사업은 또래집단과의 공동체 활동을 시작할 시점 즉, 사회성이 형성되는 중요한 시기에 그러하지 못한 아동과 또래친구, 그리고 가정과 지역사회에 긴밀하고도 체계적인 놀이활동 시스템을 구축하고자 한다. 나아가 아동 놀이 재개념화를 바탕으로 놀이할 권리문화를 본 사업을 통해 확산과정으로 다음과 같은 기존 유사사업과의 차별적 특성을 띠고 있다.

가. 대구지역 특화형 놀이프로그램 개발을 통한 건강하고 특색있는 놀이문화를 만듭니다.

EBS에서는 2012년도에 '놀이의 반란'이라는 3편의 놀이 다큐를 통해 우리 사회 내에서 놀이의 반란을 꿈꾸었지만 역시 아동의 일상적 삶을 놀이로 바꾸지 못했다. 코로나19 팬데믹 이전에는 교육경쟁으로 인해 놀이란 시간을 소비하고 에너지를 고갈하는 활동으로 판단되었다면, 지금의 놀이란 교육적 측면과 건강, 위생의 측면으로 인해 외면 받고 있다.

본 사업은 놀이를 교육의 활동이 아닌, 대구에서 선행적으로 진행하는 특색있는 놀이프로그램으로 개발하고자 한다. 앞서 말한 내외부 공간의 균형적인 프로그램을 개발한다는 것은 내부공간활용 놀이프로그램은 참여대상 아동이 상호작용의 활동을 진행하고, 외부공간은 참여대상 아동 뿐만아니라 함께하고 싶어하는 또래 친구까지 포함할 수 있는 관계망 확장성을 가지게 될 것이다. **대구지역의 아동의 사회성 향상을 위한 전문화된 놀이프로그램은 그 자체로 놀이창고(playpods)가 되어 대구지역이 아닌 타 지역에서도 보고 배울 수 있도록 보급형 커리큘럼을 완성**하고자 한다.

영국에서는 '놀 시간을 만들자 Make time to play'라는 캠페인을 2011년부터 정책적으로 하고 있다. 아동에게 우수한 질의 놀이 기회를 제공해야 할 책무를 기관, 사회, 국가가 가지고 있다고 여기는 태도이다(김명순, 2014). 이에 착안하여 아동 놀이가 일시적인 구호에 머물지 않고 지속성을 가지기 위해 단편적 놀이가 운영되는 것에서 더 나아가 가족, 교사, 활동가, 나아가 지역사회가 문화로 느낄 수 있도록 관계자 네트워크 구축 및 전국세미나를 구축하고, 영상보급을 통해 언제 어디서든 실컷노는날(playday campaign) 캠페인 활동을 통해 놀이의 중요성과 가치에 대한 전반적인 이해를 도모할 것이다.

나. 사업 운영에 관련된 활동인력(놀이활동가, 담당인력, 기관) 지속적인 전문성 제고를 통해 대구 전역의 효과적인 사업을 실행합니다.

지속적이고 효과적인 사업운영을 위해 역량을 키울 수 있는 교육을 놀이강사를 비롯한 사업의 주 담당인력, 그리고 기관 차원에서 진행할 것이다. 놀이에 대해 높은 질의 서비스가 운영이 될 수 있도록 실무자 워크샵, 놀이강사 간담회을 지속적으로 진행하여 전문성을 제고와 확산의 동력을 키울 것이다. 또한 놀이프로그램 운영의 경우 놀이강사가 실제로 활동 전 실습을 통해 강화시킬 수 있는 커리큘럼을 포함하고, 양성체계에 있어 멘토링활동을 추가하여 동기부여를 통한 지속적인 놀이강사의 활동을 확보한다.

또한 **놀이프로그램은 1회성(회기종료)으로 사회성 향상의 효과를 도출하기는 힘들기에 놀이강사가 재파견되지 않더라도, 직접적으로 기관의 담당자가 활용할 수 있는 영상커리큘럼을 제공하여 놀이프로그램 그 자체의 지속성 또한 확보**해나갈 것이다.

다. 놀이활동 기회를 확대하고 내실화를 기하기 위해 참여하는 기관의 현장 피드백을 적극적으로 반영하여 지역특화형(현장중심적 접근) 놀이활동을 개발·확산 시키고자 합니다.

각 영역의 슈퍼바이저를 선정하고, 실제적인 슈퍼비전활동 체계를 확립하고자 한다. 아동에 대한 전문가, 가족에 대한 전문가, 그리고 놀이활동에 대한 전문가로 구성된 슈퍼바이저는 대구지역에 맞는 놀이활동이 효과적으로 운영될 수 있도록 돕는다. 본 사업의 놀이모델이 확산, 정착하기 위해서 슈퍼비전 활동을 구체화하여 사업이 안정적으로 안착될 것이다.

정기적 슈퍼비전과 수시적 슈퍼비전을 혼합하여 진행하며, 현장에 접근이 용이한 활동가와 기관을 전문가와 연계하는 중재역할을 복지관에서 진행한다. 필요에 따라 수시적인 **슈퍼비전을 통해 각 영역별 활동 과정을 보완하며, 실제적 활동에서 생길 수 있는 문제점들을 목적에 맞게 해결하는 과정으로 전문놀이프로그램이 어디서든 동일하게 진행되어, 효과적으로 실행**될 수 있도록 한다.

이 전문화된 과정기록들은 사업의 운영되는 3년 동안 상세히 기록될 것이며, 단순한 놀이프로그램의 보급에서 확산에 이르는 체계를 구축하는 것을 통해 건강한 놀이문화확산을 위해 지역 내 방법을 제시할 수 있을 것이다.

3) 신청기관의 강점

가. 컨소시엄 : '놀이'에 대한 전문적인 접근과 공유, 공동의 목표를 달성하기 위한 다양한 인적·물적 자원 매니지먼트 역량

놀이 친화적 지역사회 환경을 조성하는 것에는 연령별, 발달단계 등 다양한 특성이 반영된 놀이 컨텐츠를 개발하고, 가이드라인을 통해 항시 활용이 가능하도록 하는 것에서부터 지역 내 기관 간 정보

를 공유하는 네트워킹을 통해 특색에 맞는 놀이 활동을 강화하는 것이 필요하다. 이러한 과정들을 한 기관의 변화시도가 아닌 비슷한 지역특색을 가진 복지관들이 협력하여 변화를 시도하는 것에 따른 파급효과는 상당할 것이라 생각된다.

실제적으로 지역사회 내에서 민간사회복지 플랫폼으로써 아동의 욕구와 활동할 수 있는 기관을 연결하고, 공간을 확대하는 것에 컨소시엄기관의 인적 물적 자원의 매니지먼트 역량이 보다 효과적으로 작용될 것이라 생각한다. 현재 공동사업을 운영하는 기관에서 양성된 놀이강사들은 <표2>와 같이 다양한 참여기관에서 활동을 시작할 것이다. **놀이프로그램 개발됨과 동시에 전문기관이 가지고 있는 네트워크를 기반으로 실제적인 사업의 진행은 차질 없이 될 것이며, 이후 신규기관의 확보를 통해 파급 효과성은 더욱 증대 될 것을 확신한다.**

<표2. 놀이프로그램 파견기관 예상 현황>

가정종합사회복지관(대표)		산격종합사회복지관	선린종합사회복지관	
구분	지역학교	어린이집·유관	지역아동센터	
기관명	1) 관음초등학교	1) 하늘어린이집	1) 서당골지역아동센터	10) 북대구지역아동센터
	2) 관남초등학교	2) 강북어린이집	2) 다사랑지역아동센터	11) 분도지역아동센터
	3) 함지초등학교	3) 신당어린이집	3) 동변지역아동센터	12) 빛나라지역아동센터
	4) 교동초등학교	4) 성산어린이집	4) 드림지역아동센터	13) 산격지역아동센터
	5) 학남초등학교	5) 꿈나무어린이집	5) 무태지역아동센터	14) 서당골지역아동센터
	6) 산격초등학교	6) 감나무골집	6) 복현지역아동센터	15) 서변지역아동센터
	7) 침산초등학교	7) 천광보육원	7) 팔달지역아동센터	16) 선유지역아동센터
	8) 신암초등학교	8) 희망의집	8) 필통지역아동센터	17) 요나지역아동센터
	9) 대산초등학교		9) 해피업지역아동센터	18) 화성지역아동센터

나. 구체적인 목표를 제시하고, 확대할 수 있는 실천력 있는 기관들의 연합으로 사업의 시너지 효과

본 운영기관들은 북구의 전 지역을 관할하고 있는 종합사회복지관으로 복지사업을 년차별 목표들을 설정하고, 이를 달성하고자 하는 탁월한 실천성을 가지고 있다. 연합사업을 운영하는 강점으로 단순히 참여인원의 증원이 아닌 연계되는 기관, 자원, 그리고 북구지역 내 협력네트워크를 공동으로 활용할 수 있다. 북구지역 전체를 커버할 수 있는 3개 운영기관의 활동으로 놀이문화에 대한 긍정적 분위기 조성하고 확산효과를 배가할 수 있을 것이다.

<표3. 공동운영기관 사업 운영목표치 현황>

가정종합사회복지관(대표)	산격종합사회복지관	선린종합사회복지관

[참여아동]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	40	100	150	**290**

[참여가정]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	-	20	40	**60**

[놀이강사 양성]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	10	5	5	**20**

[활동기관]

년차	1년	2년	3년	합계
기관	4	10	15	**30**

[참여아동-핵심]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	30	80	150	**260**

[참여가정]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	-	20	30	**50**

[놀이강사 양성]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	10	5	5	**20**

[활동기관]

년차	1년	2년	3년	합계
기관	3	8	15	**26**

[참여아동-핵심]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	30	80	150	**260**

[참여가정]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	-	20	30	**50**

[놀이강사 양성]

년차	1년	2년	3년	합계
인원	10	5	5	**20**

[활동기관]

년차	1년	2년	3년	합계
기관	3	8	15	**25**

다. 아동과 가족 중점 프로그램의 지속적 운영경험과 담당자의 역량에 따른 강점

본 기관은 2014년부터 기관의 아동야간보호사업과 대구광역시 북구지역(산격동, 복현동, 대현동) 5개 지역아동센터의 협력관계와 연계를 바탕으로 지역 내 아동들이 함께 놀고 배움으로써, 이타적인 사고와 공동체 의식을 함양하기 위해 북구 아동복지 네트워크를 구성하였다.

아동들의 공동체 속 성장 환경을 조성하기 위해 다양한 지역사회 자원들과의 협력·연계를 통한 아동복지 사업을 진행하고 있으며, 특히 관할 초등학교, 중학교와의 학교-지역간 공동사업으로 아동·청소년의 권리증진과 사회성, 공동체성 함양에 힘써오고 있다.

이를 바탕으로,

· **2016년부터 초록우산 어린이재단 공모사업에 선정, 3개년 연속사업으로 돌봄 서비스 사각지대에 놓인 나홀로 아동이'안전한 마을공동체 조성 프로젝트'의 효과적 수행**

: 사례관리, 아동권리교육, 아동권리옹호활동 등을 통해 안심돌봄공동체를 강화시키고 아동이 직접 참여하는 성과보고회를 실시, 아동의 주체적인 권리옹호활동을 강화시켰다. 특히 참여 아동의 아동권리인식도가 5% 향상되는 성과를 도출하였다.

· **2017년부터 가족이 함께하는 시간을 마련함으로써 가족원 간 갈등 완화와 가족의 친밀감을 형성할 수 있는 가족소통캠프를 실시하여 지역 내 가족관계 개선**

: 코로나19의 사회환경적 변화에 맞춰 약화된 가족응집성을 키울 수 있었으며, 그 결과 가족의사소통 정도가 57%로 큰 폭으로 가족 내 의사소통 정도가 향상되었다.

· **2018년부터는 지역 내 놀이터를 거점으로 하여 아동의 놀 권리를 알리고, 놀 권리의 중요성의 인식시키기 위한 '행복한 놀이터'를 운영**

: 아동의 올바른 놀권리 증진을 위해 매 회기 다양한 놀이터를 거점으로, 놀이활동을 진행하고있으며, 아동에게 필요한 지속적인 놀이활동을 추진하고 있다.

· **코로나19의 확산에서 아동과 가족의 상호작용을 통한 긍정적 성장지원으로 가정 내 놀이영상 보급 및 키트 제공**

: 코로나19로 인해 제한된 활동반경으로 나타날 수 있는 문제점을 파악하고, 이를 위해 가족의 스트레스 완화와 더불어 놀거리 제공을 통해 부모와 아동의 상호작용을 촉진을 유도하였다.

· **운영법인과 담당자의 전국적인 컨소시엄사업의 운영경험을 통한 사업 추진력 확보**

: 본 법인과 담당자는 2015년-2017년(예산 380,000천원) 중앙공동모금회의 지원을 받아 전국 8개 기관(대구광역시·부산광역시·충북 청주시·전북 전주시의 지역복지관 및 보호관찰소)과 협업하여 대표기관의 담당자로서 공동사업을 효과적으로 추진·관리한 바 있기에 컨소시엄 사업이 가지는 문제점을 보완하고 확장성을 강화시킬 수 있을 것이다.

5. 목표 및 평가

1) 성과평가

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
놀이프로그램 수행 환경 조성	① 놀이프로그램 개발 · **성과지표 : 적정 놀이프로그램의 개발 여부 *** (놀이프로그램의 적정성 평가 및 아동의 80%이상 만족) · **평가도구 :** 개발된 놀이프로그램, 자문회의를 통한 적정성 평가, FGI · **평가방법 :** 만족도 설문조사, 놀이프로그램 적정성평가(자문회의록-프로그램내용, FGI를 통한 아동의 놀이프로그램 참여(재미)정도 측정)	2024. 1.
	② 놀이강사 양성 · **성과지표** - **놀이프로그램 교육 만족도 80% 이상 *** - **가관 종사자의 유아 및 아동의 놀 권리 인식 증진 정도 *** 사전·사후 통계적 유의미성 검증 - **놀이강사의 놀이프로그램 실천역량 증진 정도 *** 사전·사후 통계적 유의미성 검증 · **평가도구[3] :** 만족도 설문조사, 놀이교수효능감 척도(표5-9), 놀이강사 놀권리인식 척도(표5-10), FGI를 통한 질적평가 · **평가방법 :** 만족도 설문조사, 참여대상 사전-사후검사, 인터뷰 진행	· 사전 : 23. 12. · 사후 : 24. 6. · 만족도 : 24. 6.

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
	③지역사회 협력체계 조성 · 성과지표 – 놀이프로그램 수행을 위한 지역사회 협력체게 조성정도 – 지역사회 아동의 놀권리 및 놀이문화 확산에 대한 긍정적 인식개선 정도 – 놀이프로그램 참여 네트워크 확대를 통한 놀이문화 확산 – 놀이문화 온라인 소통 채널 조성 및 공유를 통한 놀이문화 확산을 위한 참여정도 – FGI를 통한 놀이프로그램 수행을 위한 지역사회 협력체계 구축의 긍정성 확인 · **평가도구** : 네트워크기관 협약, 놀이문화 언론 및 온라인 보도, FGI를 통한 질적평가 · **평가방법** : 협약체결 건수, 참여자 대상 FGI의 긍정성 평가	수시
놀이를 통한 아동의 사회성 향상	① 사회성 발달 · 성과지표 : 아동의 사회성 변화 정도 * – 유아 및 아동의 사회성 발달 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 사회성 발달 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 사회성 척도(표 5-1, 표 5-2), 포커스인터뷰 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후-추후 설문조사	· 사전 : 프로그램 시작 2주전 · 사후 : 프로그램 종료 후 · 추후 : 프로그램 종료 1달 이내
	② 놀이성 발달 · 성과지표 : 아동의 놀이성 변화 정도 * – 유아 및 아동의 놀이성 향상 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 놀이성 향상 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도(표 5-3, 표 5-4), 포커스인터뷰 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후-추후 설문조사	
	③ 정서적 발달 · 성과지표 : 아동의 정서적 발달 변화 정도 * – 유아 및 아동의 정서적발달 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 정서적 발달 향상 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도(표 5-5, 표 5-6), 포커스인터뷰 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후-추후 설문조사	
	④ 행복감	

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
	· **성과지표 : 아동의 행복감 변화 정도 ＊** – 유아 및 아동의 행복감 증가 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 행복감 증가 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도(표 5-7, 표 5-8), 포커스인터뷰 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후-추후 설문조사	
놀이문화 확산을 위한 지역사회 협력체계 강화	· **성과지표 : 놀이문화 지역사회 지속력 강화** **– 기존 참여기관의 놀이프로그램 수행 유지율 30% 이상 유지＊** – 놀이프로그램 신규참여기관 확대를 위한 놀이프로그램 신규참여를 위한 홍보 10회 이상 · **평가도구** : 참여 증가율 분석, 홍보내용 및 기관 확대 정도 · **평가방법** : 내용분석 · **성과지표 : 놀이문화 지역사회 확산** – 놀이문화 확산 우수사례 발굴 및 홍보 정도 – 지역사회 아동의 놀 권리 및 놀이문화 확산을 위한 인식개선 시도(성과보고회, 지역놀이행사, 캠페인 각 1회 개최) – 참여아동 부모 및 지역사회 주민의 FGI를 통한 놀이문화 확산 정도 측정 – 대구형 놀이 브랜드 네이밍 전국 홍보 · **평가도구** : 인터뷰를 통한 질적평가, 놀이문화 확산정도(네트워크 기관 확대 정도) · **평가방법** : 내용분석, 인터뷰	1년차 사업 이후

6. 사업종료 후 지향점

1) 사업 수행으로 인한 기대 효과

코로나19 이후 미래의 동력으로서의 건강하게 성장해야 하는 아동에게 발생되는 문제점을 해결하고자하는 공동의 목표 아래, 본기관을 포함한 3개의 지역사회복지관은 최선의 노력을 다하고자 한다. 전문적인 놀이프로그램 개발로 대구 전역이 놀이터로, 그리고 모든 아이가 놀면서 성장할 수 있는 기반을 조성하기 위해 기획된 본 사업의 기대효과는 다음과 같다.

첫째, 아동의 사회성 향상 중심으로 대구를 대표하는 전문적 놀이활동이 개발될 것이다.

기본적으로 통용되는 놀이프로그램은 많이 존재한다. 도구를 활용한 놀이활동과 미술, 협동심을 활

3) 대구배분의제 기획사업 성과평가 설계연구 척도 활용

용한 활동 등 개발된 놀이프로그램을 대구에 적용하기 보다는 대구에 특화된 놀이 프로그램을 종합적으로 개발하여 운영하고자 한다. 3P(Play ground, Playpods, Play day)의 활용으로 물리적 환경을 변화시키는데 시간을 소요하지 않고, 기존 환경(기관-놀이터-가정)에서 효과적으로 놀이활동이 이뤄질 수 있도록 연속적이고 최대한 빠른 시일내에 보급되어 골든타임을 놓치지 않고 아동의 사회성 향상이 시작될 것이다.

둘째, 개발된 놀이프로그램은 놀이강사의 파견이 끝이 아닌 파견기관의 담당자가 놀이프로그램을 활용하여 꾸준히 운영되어 사업의 목적을 충실이 이루어낼 것이다.

개발된 놀이프로그램의 1회성 활동이 끝이 아닌, 놀이영상을 제작하고 플랫폼을 활용하여 누구나 쉽게 참여한 아동에게 재 활동이 가능하게끔 셋팅되기에 참여한 아동에게 최대한 많은 지원을 통해 꾸준한 사회성 발달이 이뤄지게 될 것이다.

셋째, 개발된 놀이프로그램은 전국으로 보급되어 놀이 브랜드를 만들어 갈 것이다. 놀이에 대해 아동의 차별은 존재하지 않아야 한다. 따라서 동일한 수준의 전문적 프로그램이 대구전역에서 나아가 전국으로 확산될 수 있는 여건을 만들고자 한다. 성과보고를 비롯하여 커리큘럼의 제작과 보급은 많은 아이들이 프로그램에 참여할 수 있는 길을 만들어 줄 것이라 확신한다.

2) 사업 결과의 활용 계획

종합사회복지관이 가지고 있는 역량이 본 사업에 전폭적으로 지원될 것이며 학습에만 치중된 교육환경 속 아동들의 놀이문화를 만들어 갈 토대로 삼고자 한다.

사회성 향상을 위한 놀이의 필요성을 고려할 때, 놀이의 주체가 되는 아동을 위한 어떤 커리큘럼이 제공되느냐, 그리고 어떻게 활용되는가에 따라 놀이는 더욱 다양하고 풍부해질 수 있다. 전문적 프로그램 개발과 보급이 끝이 아닌 제대로 된 과정평가를 통해 성과를 도출하고, 그 기록된 과정들 모두 코로나19 이후 아동의 사회성 향상을 위한 건강한 놀이문화사업의 성과로 평가될 것이다. 이 일련의 과정들은 대구지역내 놀이 서비스 질의 격차“0” 제로화를 넘어 전국으로 전파되고, 확장성을 가져야 하는 아동사업의 시스템을 구축하는데 필요한 자료로 쓰여질 것이다.

3) 사업 지속 유지 전략

첫째, 3년간 컨소시엄기관과 긴밀한 협력체계를 구축하고, 안정화된 사업시스템을 마련하는 것을 통해 유아 및 아동을 대상으로 한 놀이서비스 개발·운영에 성과를 제시할 것이다. 이를 바탕으로 대구지역의 놀이 브랜드로의 확산을 통해 지자체의 자원을 요구할 계획이다.

둘째, 대구지역 총27개의 복지관이 설치되어 있으며, 아동의 지리적 접근성이 높일 수 있도록 사업을 운영하는 컨소시엄 기관을 확대하고자 한다. 또한, 참여아동 뿐만아니라 지역 내 주거지역 안 놀이

터에서 아동 누구나 놀 수 있는 매력적이고, 즐거운 공유놀이장소를 제도적으로 만들어 놀이문화를 정착시킬 것이다. 기존 놀이창고(playpods)는 영상플랫폼을 통해 놀이서비스를 확대하였다면, 3년 이후 공유공간(놀이터)에 작은 놀이창고[4]를 설치하고, 놀이강사와 활동한 놀이재료들을 창고안에 넣어 두고 아동들이 마음대로 꺼내놓을 수 있는 자생적 문화를 조성하여 사업을 유지·확대시키고자 한다.

셋째, 지속적 사업진행을 위해 사업운영이 가능할 수 있도록, 다양한 기관에 아동의 사회성향상 및 건강한 성장을 위한 놀이문화 확산프로그램을 제안할 것이며, 이를 통해 사업의 확장을 위한 기반을 마련할 것이다

4) 지자체와 협의하여 공유놀이장소에 놀이활동 도구들이 들어있는 놀이창고를 설치하고, 누구나 공유장소에서 꺼내 놀이활동을 할 수 있도록 한다. 또한 놀이활동가와 함께 하지 못한 참여아동들을 위한 놀이영상을 qr코드를 통해 제공한다.

<성과확산형> 연차별(3차년도) 사업계획서

1. 사업명 : 아동의 사회성 향상을 위한 지역거점 중심 전문적 놀이 포지셔닝 확보 및 대구형 놀이의 B.I.(Brand Identity)구축사업 『놀 :』

2. 사업 내용 및 추진 전략

1) 사업 참여자 모집 전략

(1) 참여 대상 및 인원

핵심 참여자	·대구지역에 거주하는 4세에서 11세 이하 아동 390명
주변 참여자	·참여 유아·아동의 가정 구성원 150가족 ·북구지역 활동기관(초등학교, 어린이집, 유치원, 지역아동센터) 기관의 담당자 및 관계자 39명 · 신규양성 놀이강사 15명 ·자문위원(건강한 놀이문화 확산 전문가) 2명

(2) 참여자 선정 기준

가. 공통기준 : 대구지역에 거주하는 4세에서 11세 이하 아동

나. 우선순위 (기관파견신청)

1순위) 코로나 팬데믹 시기인 2019년-2022년에 3-5세 영유아기를 지난 상호작용 놀이활동의 기회가 부족한 아동전기 발달 과정상의 유아 및 아동

2순위) 초등학교를 입학하여 코로나를 겪은 초등학교 아동

3순위) 공동체 놀이 활동이 가능한 집단에 속해 있는 유아 및 아동

4순위) 기관의 사정 상 그룹에서 배제될 수 없으며, 놀이의 필요성이 있다고 판단된 아동

※ 참여대상은 10명 내외 집단에 속해 있어야 하며, 기관파견형 프로그램으로 기관장의 동의가 필수적임. (협약진행)

(3) 참여자 모집 방안

가. 지역 내 대표기관 및 공공기관과의 정보시스템 신규 발굴 및 활용을 통한 단체연계를 통한 공식 홍보·모집 (신규 발굴시스템 마련을 통한 안정화)

나. 아동 및 유아 돌봄 연계기관을 대상으로 초점형 모집·홍보 (기존 네트워크 기관 활용)
: 초등학교 9개교, 어린이집 98개소, 지역아동센터 18개소 외

다. 지역 내 유관기관 홍보공문 발송을 통한 모집 : 사회복지기관, 다함께돌봄센터 등

라. 유아 및 아동의 비율이 높은 거주지역, 공간, 기관 등 오프라인 홍보를 통한 모집

2) 사업내용 및 사업 집행 전략

코로나19 이후 미래의 동력으로서의 건강하게 성장해야 하는 아동의 사회성을 향상시키고, 대구형 놀이 문화를 확산하고자 본 사업은 3개의 지역사회복지관이 가진 역량을 총 동원하고자 한다. 지역을 기반한 전문적인 놀이프로그램을 개발하고 이를 보급·확장시켜 대구 지역내 놀이 서비스 질의 격차 “0” 제로화를 만들어가는 토대가 될 것이다.

1차년도 대구지역특화형 놀이프로그램(유아 및 저학년용)이 개발되었고, 컨소시엄기관의 지역 포지셔닝을 구축하였다면, 2차년도에는 본격적인 확장을 통해 놀이문화를 조성하고자한다.

2차년도에는 대구광역시 전역으로 “놀:”이 확장되었으며, 놀이활동에 대한 아동과 유아 돌봄의 최일선에 있는 기관의 지역사회 놀이 자생력을 높이고, 이를 통해 지역사회에서 놀이문화 “놀:”이 지속되어 내실을 다졌다.

3차년도에는 “놀:”이 확대되며, 놀이에 대한 긍정성을 지역사회와 함께 하고자 한다. “놀:”이 확대되는 만큼 놀이의 질을 상향 평준화 시키고자 노력하며, 성과를 담음 자료집 제작을 통해 놀: 활동의 성과뿐만아니라 누구나 진행할 수 있는 놀:이의 우수사례로 활용될 수 있도록 보급하고자 한다.

<표1. 3차년도 사업진행 핵심 전략>

① 놀:이 전문가 현장 모니터링	② 사업 확대	③ 놀이문화 자생력 확보	④ 놀이활동 지속성 확보
서비스 질 격차 “0” 제로화를 통한 놀:이 활동 진행 ▶	대구광역시 39개소 이상 파견 ▶	놀: 이활동 영상보급 (회기별 커리큘럼 제시) ↓ 사업종료 후 기관 놀: 이키트 제공 (놀이활동 지역사회 전개) ▶	놀: 키트 및 영상 보급 (참여아동 개별가정) ↓ 가정 내 놀: 이활동 진행
⇑	⇑	⇑	⇑

아동의 놀이문화 지역사회 필요성 확대 (놀이 긍정성 파급)

○ 적극적 언론 홍보·SNS 게시·캠페인 진행 ○ 지역사회 놀이터 거점 놀: 활동 진행
○ 성과보고 및 우수사례 제작 · 배포

(1) 세부 사업 내용

○ **대표기관의 협력체계 안정화를 통한 놀이프로그램 확장** (가정종합사회복지관)

프로그램명	활동 (수행방법)	시행 시기	참여 인원	시행 횟수 시간
기관별 배분금 집행 및 사업 관리	○ **목적** : 배분금 집행을 통한 사업의 안정적인 운영 및 컨소시엄기관 사업관리 ○ **활동내용** : **[2차 배분금 지원]** · 1차 대표기관-컨소시엄기관 배분계약체결 · 2차 배분금 지원(공동모금회) 후 실무자워크샵(3차년 사업계획 안내) 이 후 지원(배분 공문발송, 배분신청접수 외) **[사업협력체계구축]** **·대표기관** - 컨소시엄기관 2차 배분금 지원 - 지역특화기획사업 신청 및 결과보고 총괄 - 성과지표 컨소시엄기관 취합 및 관리 - 놀이프로그램 수행환경 조성 (놀이프로그램 개발, 놀이강사 양성교육) - 전문가 슈퍼비전 활동 진행 - 협력체계 안정화 (대구광역시 돌봄기관 발굴시스템 마련) - 컨소시엄기관 사업 포함 **·컨소시업기관** - 놀이강사 모집 및 활동 관리 - 놀이프로그램 운영 및 관리 - 지역 내 네트워크 기관 협약체결 및 관리 - 유아 및 아동의 사회성 외 지역특화기획사업 성과지표 측정	연간	컨소시엄 기관 담당자 8명	수시
전담인력 관리	○ **목적** : 지속적이고 효과적인 사업운영을 위한 전담인력 관리 ○ **업무내용** : ·성과지표 측정 및 관리-컨소시엄 성과취합 (개인단위, 놀이강사, 지역사회 단위) ·놀이프로그램 파견기관 발굴 ·지역사회 사업 홍보 ·놀이강사 참여기관 파견 ·참여기관 관리	25년 10월 -26년 7월	1명	-

<table>
<tr><th>프로그램명</th><th>활동
(수행방법)</th><th>시행
시기</th><th>참여
인원</th><th>시행
횟수
시간</th></tr>
<tr><td></td><td>(신청 및 접수, 참여아동확인, 출결 최종관리 등)
·프로그램 수행환경 조성: 놀이강사교육운영
·컨소시엄기관 운영지원
(놀이강사 간담회, 실무자워크샵 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>실무자 회의모임
및 간담회</td><td>○ 목적 : 컨소시엄기관 긴밀한 협력체계유지 및 사업의 확장을 위한 실무모임 진행
○ 활동내용
·사업 진행 방향성 및 의견 교류
·동일사업 진행에 대한 공유, 성과 목표치 모니터링
·안정적 사업운영을 위한 실무모임 진행
(운영모니터링 및 피드백, 계획 공유 등)</td><td>25년 8월
– 26년 7월
(연 3회)</td><td>컨소시엄
기관
담당자
8명</td><td>총 3회
/ 6시간</td></tr>
<tr><td>「놀:」
조사연구</td><td>○ 목적 : 1차년도부터 3차년도까지 연속 수행된 놀이문화조성사업을 통해 아동의 사회성향상을 비롯한 지역 내 놀이문화 조성 정도를 종합적으로 분석
○ 방법 : 지역사회내 놀이문화에 대한 조사업무 수행 및 도출이 가능한 외부업체 연계를 통해 지역사회 성과관리 진행
○ 활동내용
·아동의 변화정도 연도별 분석(아동 : 사회성, 놀이성, 행복감, 정서적발달, 놀이강사 : 놀 권리 인식증진, 실천역량 등)
·정성적 변화 흐름 수집 및 비교 분석(질적조사 : 놀이강사, 참여기관담당자를 대상으로 FGI 실시)
·3개년 놀이문화조성사업에 정착 대한 종합분석을 통한 전반적 자료 제작</td><td>연간</td><td>각기관(참여·컨소시엄기관)
담당자,
놀이강사</td><td>사전,
사후
/
기관별
2회</td></tr>
<tr><td>「놀:」 강사
(Play worker)
교육</td><td>○ 목적 : 놀이에 대한 전문적인 역량을 가진 놀이강사(놀이활동가) 양성
○ 방법 : 놀이강사 모집 후 한달간 온라인 및 오프라인을 이용한 교육을 통한 양성
○ 장소 : 대표기관 외 컨소시엄기관
○ 활동내용
<table><tr><th colspan="3">놀이지도자 양성 교육커리큘럼</th></tr><tr><th>구분</th><th>내용</th><th>교육방법</th></tr><tr><td>사전교육
(영상시청)</td><td>놀이문화에 대한 이해 및
놀: 프로그램 이해</td><td>온라인 또는
오프라인 혼합</td></tr></table></td><td>25년 10월
–11월
(연도별
1회)</td><td>놀이강사
15명</td><td>4회기</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>프로그램명</th><th>활동
(수행방법)</th><th>시행
시기</th><th>참여
인원</th><th>시행
횟수
시간</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">놀이지도자 양성 교육커리큘럼</th></tr>
<tr><td>구분</td><td>내용</td><td>교육방법</td></tr>
<tr><td>커리큘럼
교육</td><td>Play Ground 프로그램Ⅰ
(아동커리큘럼 시연·훈련)
Play Ground 프로그램Ⅱ
(유아커리큘럼 시연·훈련</td><td rowspan="2">(대면/집합)</td></tr>
<tr><td>심화교육</td><td>슈퍼바이저 보완교육</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>지역사회 「놀 :」</td><td>○ 목적 : 아동의 놀이 접근성 향상을 통한 지역사회 내 놀이문화 확산유도
○ 방법 : 지역 내 놀이터를 활용하여 아동 집단형&체험형 놀이 프로그램 운영
○ 장소 : 대표기관 외 외부활동처
○ 활동내용
– 유엔 아동권리 놀 권리 캠페인
(놀이활동의 중요성, 가정 내 놀이활동 안내 등)
– 지역사회 축제 활용 놀: 활동
– 놀이체험활동 진행
– 놀: 커리큘럼 일부 발췌 운영 등
<table>
<tr><th>구분</th><th>활동 내용</th><th>횟수</th></tr>
<tr><td>가정복지관
(대표기관)</td><td>• 대구지역 놀이터 거점 놀: 활동 진행 (소규모)
– 놀이강사를 활용한 놀: 프로그램 진행 (집단놀이)
– 체험형 놀이부스 운영(2개 부스 이상)</td><td>2회</td></tr>
<tr><td>가정복지관/
컨소시엄</td><td>• 대구지역 놀이터 및 공원 거점 연합 놀: 활동 진행 (대규모)
– 놀이강사를 활용한 놀: 프로그램 진행(3개기관 합동)
–체험형 놀이부스 운영(5개 부스 이상)</td><td>1회</td></tr>
</table>
</td><td>25년 8월
–26년 7월</td><td>지역사회
아동 및
가족
250명
(소규모
각50명,
대규모
100명)</td><td>연 3회</td></tr>
<tr><td>지역사회 홍보
(놀: 파급)</td><td>○ 목적 : 아동의 놀이문화 지역사회 필요성 인식을 통한 지역사회 놀이문화 긍정성 파급
○ 방법 :</td><td>25년 8월
–26년 7월</td><td>지역사회
주민</td><td>연 15회</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>프로그램명</th><th>활동
(수행방법)</th><th>시행
시기</th><th>참여
인원</th><th>시행
횟수
시간</th></tr>
<tr><td></td><td>– 온라인, 오프라인 정기적 홍보진행
– 온라인 플랫폼 활용(놀이 영상 제작 및 배포)
○ 활동내용
– 집단 놀이활동 영상 공유를 통한 홍보 (1회 이상)
– 놀이교육 영상 제작 및 배포 (5회 이상 영상배포)
– 언론홍보(신문전면광고, 특집기획기사 등)
– 온라인 보도자료 게시 및 SNS 홍보
– 소식지, 홈페이지 등을 통한 사업성과 및 효과성 공유
※다양한 홍보채널 활용을 통한 지역사회 놀: 홍보 및 놀이문화의 긍정적 인식 유도</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>전문가 슈퍼비전
및
모니터링</td><td>○ 목적 : 슈퍼비전 및 모니터링 활동을 통한 놀이개발프로그램의 이론적 타당성, 현장 적용과 사업목적 달성
○ 인원 : 슈퍼바이저 2명
○ 방법 :
– 각 영역별 슈퍼비전 활동 진행
– 서비스질을 위한 전문가 현장 모니터링 활동을 도입
○ 활동내용
<table><tr><th colspan="2">전문가 슈퍼비전</th></tr><tr><th>분야</th><th>슈퍼비전내용</th></tr><tr><td>사업전반 / 놀이프로그램 영역 (4회, 10h)</td><td>·놀이문화 지역사회 확산 체계구축
·놀: 브랜드아이덴티티 구축 논의
·환류를 위한 놀이프로그램 피드백</td></tr><tr><td>놀이강사 활동 영역 (20회, 20h)/ 1회당 1h</td><td>·놀이강사 양성 및 파견 과정
·실천현장 모니터링 및 슈퍼비전을 통한 서비스 질 격차 완화</td></tr></table></td><td>25년 10월
– 26년
7월
(연 24회)</td><td>대표기관
담당자
1명,
각기관
담당자
6명,
놀이강사
40명</td><td>총 24회</td></tr>
<tr><td>「 놀: 」
성과보고</td><td>○ 목적 : 놀: 활동의 성과 확산유도 및 누구나 진행할 수 있는 놀:이의 우수사례로 활용
○ 방법
– 성과보고자료 제작 및 배포
– 대구형 놀이 매뉴얼 제작</td><td>26년 6월
– 26년
7월
(연 1회)</td><td>유관기관
200기관</td><td>총 1회</td></tr>
</table>

프로그램명	활동 (수행방법)	시행 시기	참여 인원	시행 횟수 시간
	– 놀이활동가 직군 활용 정규과정 지정 신청 (대구시교육청 연계 방과후자유수강권 활용 사업) – 아동권리 및 놀이권 보장 캠페인 진행 (지역사회놀: 축제 병행) ○ **활동내용** – 놀: 성과평가(양적, 질적) 보급 – 확장형 커리큘럼(1·2차년도 커리큘럼 수정방향 포함) 놀이프로그램 매뉴얼화를 통한 배포 – 대구놀이문화조성을 위한 실증자료 기반 성과보고서 기반하여 시의회·구의회·아동복지과 등에 현장의 목소리를 전달하고, 공감 기반의 정책 협력관계 형성 – 놀이활동가를 활용 정규과정 편성(시교육청 방과후 수강권활용 프로그램 복지관별 지정신청 – 전국 유관기관 성과 및 커리큘럼 배포 – 성과보고회 실시			

○ **사업지역확장 및 놀이활동 자생력 확보를 통한 대구광역시 놀이문화 조성** (가정종합사회복지관 · 산격종합사회복지관 · 선린종합사회복지관)

프로그램명	활동 (수행방법)	시행 시기	참여 인원	시행 횟수 시간
네트워크 협약 및 간담회	○ **목적** : 놀이활동 협업기관 확보 및 놀이활동의 안정적 수행을 위한 협약 및 간담회 진행 ○ **방법** : 협약체결 및 사업논의(1회 이상) ○ **활동내용** – 놀이 커리큘럼 안내 – 사업의 방향성 설명 및 지속적 활동관계 구축을 위한 상호 논의 – 네트워크 협약식 진행, 간담회 사업설명회 실시	25년 8월 –26년 5월	기관대표 및 담당자, 협약기관 대표 및 담당자 10명	6회 (기관당 2회)

<table>
<tr><th colspan="2">프로그램명</th><th>활동
(수행방법)</th><th>시행
시기</th><th>참여
인원</th><th>시행
횟수
시간</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td><table><tr><th>연도</th><th>협업기관</th></tr><tr><td>~ 2026. 5.
(3차년도)</td><td>• 대구지역 활동기관(초등학교, 어린이집, 유치원, 지역아동센터) 39개 기관</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">놀:」 강사
(Play worker)
모집 및 관리</td><td>○ 목적 : 놀이에 대한 전문적인 역량을 가진 놀이강사(놀이활동가) 양성
○ 모집기간 :
– 3기(15명) : 25. 8. ~ 10. / 필요시 상시모집
○ 모집대상 : 20세 이상의 지역사회 유휴인력, 놀이활동에 적극성 및 지속 가능한 지역주민 외
○ 방법 : 놀이강사 모집 후 파견관리
○ 활동내용
– 놀이강사 모집(3기 모집)
– 사전 및 커리큘럼 시연 교육진행(신규강사, 필요 시 기존강사 동시 진행)
– 기관별 활동안내 및 활동일지 취합
– 활동 공유 및 피드백을 위한 간담회(1·2 · 3기)
– 기관별 자조모임 실시</td><td>25년 8월
– 25년10월</td><td>신규놀이
강사15명,
기존놀이
강사 30명</td><td>모집3회
/
간담회
6회</td></tr>
<tr><td colspan="2">활동참여기관
파견
(놀이강사 파견)</td><td>○ 목적 : 놀이활동 협업기관 확보를 통한 아동의 사회성 향상 기반 마련 및 놀이강사 파견을 위한 신규기관 개발
○ 방법 : 네트워크 협약 후 각 기관별 활동 스케쥴 조정을 통한 1개월 안 프로그램 기관별 진행 (방학기간과 중복 시 일정 조정)</td><td>25년 10월
– 26년5월
(수시)</td><td>놀이강사
45명,
참여기관
담당자 26명</td><td>수시</td></tr>
<tr><td>놀:」
운영</td><td>놀: 이
활동
(Play
Ground)</td><td>○ 목적 : 개발된 프로그램과 양성된 놀이강사(Play worker)를 파견하여 놀이프로그램 보급 실시
○ 방법 :
–기관별 네트워크 협약 한 39개소 놀이 강사 파견을 통한 놀: 이활동(각 13개소)
–사업종료 후 놀:활동의 자생력을 위한 놀:이 키트와 놀이영상보급을 통해 기관 자체적으로 놀이를 운영할 수 있는 환경 마련
○ 내용
<table><tr><th>구분</th><th>내용</th><th>회기</th></tr></table></td><td>25년 10월
– 26년5월
(수시)</td><td>참여유아
및 아동
390명</td><td>468회
(각12회)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">프로그램명</th><th>활동
(수행방법)</th><th>시행
시기</th><th>참여
인원</th><th>시행
횟수
시간</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th><th>회기</th></tr>
<tr><td>상호작용
(Play Ground)
–
파견</td><td>·놀이자율성 보장 및 사회적 관계망 형성을 통한 건강한 발달 지원
· 연령별 특화 프로그램 활동 (아동 12회기, 유아 12회기)</td><td>12회기</td></tr>
<tr><td>놀이 지속성
(Play Pods)</td><td>·참여기관 놀이키트 제공
·전문화된 커리큘럼을 바탕으로 한 놀이영상 제작하여 보급</td><td>1회기</td></tr>
<tr><td>사후관리</td><td>·기관 자체 놀:이활동의 모니터링을 통한 피드백</td><td>1회기</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>가정
놀: 이
활동
(Play Day)</td><td>○ 목적 : 가정 내 놀이활동 제공을 통한 놀: 활동의 지속성 확보
○ 방법 :
–가정 내 놀: 키트 제공 및 관련 영상 보급을 통한 부모와 자녀의 놀이를 통한 상호작용 기회 제공
– 참여아동에게 키트 제공 및 관리(6회기 이후)
○ 내용
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th><th>회기</th></tr>
<tr><td>놀이 연속성
(Play Day)
–
가정</td><td>·가정에서도 할수 있는 놀이 프로그램을 통한 부모와의 상호작용으로 연속성 확보</td><td>1회기</td></tr>
<tr><td>놀이 지속성
(Play Pods)
–
온라인</td><td>·놀이키트 활용 가능한 커리큘럼(놀이영상) 제작하여 보급</td><td>1회기</td></tr>
</table>
</td><td>상시</td><td>참여유아
및 아동
390명,
양육자
390명</td><td>39회</td></tr>
<tr><td></td><td>놀이
모니터링</td><td>○ 목적 : 놀이프로그램 파견 활동 시 발생하는 문제점 보완을 통한 동일한 수준의 놀이 교수
○ 방법 : 놀이모니터링(월1회)
○ 내용 :
– 자문위원 놀이모니터링을 통한 보완
– 커리큘럼 방향 및 교수방법 재확인
– 아동에 대한 참여정도 파악(일지공유)
– 사업의 문제점 공유 및 강사 피드백 제공
– 슈퍼바이저의 피드백 제공을 통한 전문성 유지</td><td>25년 10월
– 26년5월
(월1회)</td><td>놀이강사
60명</td><td>월 1회</td></tr>
</table>

(2) 사업 진행 일정

내용 \ 기간		2024년 – 2025년											
		24.8.	9월	10월	11월	12월	25.1.	2월	3월	4월	5월	6월	7월
대표기관	사업관리	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	전담인력 채용	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶				
	실무자 회의모임 및 간담회		▶				▶					▶	
	「놀:」조사연구				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
	놀: 강사교육			▶	▶								
	지역사회 「놀:」								▶	▶	▶		
	지역사회 홍보			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	전문가 슈퍼비전 및 모니터링				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	「놀:」 우수사례 성과보고											▶	▶
놀이강사 (Play worker)	모집	▶	▶										
	관리 (간담회)		▶				▶					▶	
활동참여기관 모집 및 협약				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
활동참여기관 파견				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
「놀:」 운영	놀: 이활동			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	가정 놀: 이활동					▶	▶	▶	▶	▶	▶		
	놀이모니터링			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		

3) 기관 연계협력 전략

협력 기관명	세부 사업명	협력 계획	비고
[지자체-공공기관] • 대구광역시 • 대구광역시교육청, 서부교육지원청 등 • 행정복지센터	참여기관모집연계, 사업홍보, 놀이 공간 확보, 놀이강사 모집	• 협약을 통한 참여기관 모집 연계 • 기획사업 홍보 및 안내 공문발송지 • 지속적인 놀이사각지대 발굴 연계 • 놀이프로그램 운영 공간 확보를 위한 업무협조	
[컨소시엄 기관] •산격종합사회복지관 •선린종합사회복지관	놀이프로그램 운영(강사파견), 놀이강사 양성, 지역 내 참여기관 사업 홍보	• 아동의 사회성 향상을 위한 건강한 놀이문화 조성사업 연합운영 (놀이강사 양성 및 교육, 수요기관 협약체결, 놀이활동 운영)	
[2년 차]-39개기관 유아 및 아동 돌봄기관 •대구 전역 초등학교, 지역아동센터(209개소), 어린이집, 유치원등 •대표연합회 등	사각지대 발굴, 핵심 참여자 모집, 놀이프로그램 참여, 조사연구사업 참여	• 지역 내 참여아동 발굴 : 지역 사업 참여자(유아, 아동) 모집을 위한 공문 발송, 의뢰, 신청 • 놀이프로그램 핵심 참여자 모집 • 연령, 특성 등 개발된 맞춤별 집단놀이활동 참여 유도 • 공동체 활동 참여를 통한 사회성 발달지원 • 지역 내 놀이프로그램 공유 및 참여기관 확대	
•대구광역시시민공익활동지원센터 •대구광역시행복진흥사회서비스원(여성가족본부) •대구평생교육원 •대구육아종합지원센터 •대구시민재단	네트워크구축, 놀이강사 양성	• 사업의 효과적인 운영을 위한 네트워크 구축 • 놀이 강사 발굴 및 양성 훈련 • 놀이활동가 전문성 강화를 위한 교육 훈련 지원	
[지역 내 대학교] • 경북대학교 사회복지학부, 영진전문대 사회복지학과, 대구보건대 사회복지학과, 대구과학대 사회복지상담과	놀이프로그램 보조, 놀이활동가 양성 과정 참여	• 놀이프로그램 업무 보조, • 대학생 놀이활동가 양성	

3. 예산편성

(단위 : 원)

목		세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획				
						신청금액	비율(%)	자부담	비율(%)	자부담 재원
총 계				86,600,000		86,400,000	100	200,000	100	–
인건비		인력채용	전담인력 인건비	17,970,000	급여(단시간,6h) 1,600,000×10월=16,000,000 사회보험 192,000×10월=1,920,000 운영비(명찰, 명함제작) 90,000×1회=90,000	17,810,000	20.6	200,000	100	–
		소 계		17,970,000		17,810,000	20.6	200,000	100	–
사업비	대표기관	실무자 워크샵 및 간담회	운영비	510,000	현수막 30,000원×1장=30,000 식비15,000×8명×3회=360,000 다과비 5,000×8명×3회=120,000	510,000	0.8	–	–	–
		「놀:」 조사연구	조사비	5,900,000	[양적조사] 설문조사인력(유아) 30,000×30명×2회=1,800,000 설문조사 인쇄비250,000×2회=500,000 우편발송비 22,500×2회=45,000 [질적조사] 회의비(놀이강사) 50,000×5명=250,000 회의비(참여기관담당자)50,000×5명=250,000 다과비 5,000×11명=55,000 [용역비용] 성과관리 용역비용 3,000,000×1회=3,000,000	5,900,000	5.6	–	–	–
		「놀:」 강사교육	운영비	1,000,000	강사비(2급, 2h) 200,000×2회기=400,000 다과비 5,000×15명×2회기=150,000 현수막 제작 50,000×1장=50,000 제본비10,000×40개=400,000	1,000,000	1.3	–	–	–
		지역사회 「놀:」	운영비	2,400,000	현수막 50,000원×4장=200,000 재료비(소규모, 아동체험물품) 300,000×2회=600,000 재료비(대규모, 아동체험물품, 강화물 등) 800,000×1회=800,000 대여비(캐노피, 의자, 테이블) 800,000×1회=800,000	2,400,000	2.8	–	–	–
		지역사회 홍보	홍보비	1,350,000	홍보비(언론전면광고, 배너, 온라인 등) 1,350,000×1회=1,350,000	1,350,000	1.6	–	–	–
		전문가 슈퍼비전	자문비	1,390,000	자문모니터링(1h) 50,000×20회=1,000,000 자문비(2h 초과) 130,000×1회×3개소=390,000	1,390,000	1.6	–	–	–
		「놀:」 성과보고	운영비	3,840,000	제작비 3,000,000×1회=3,000,000 우편발송비 200,000×1회=200,000 현수막 40,000×1장=40,000 다과비 5,000×100=500,000 물품구입(볼펜, 용지, 삼각대, 명찰 등) 100,000×1회=100,000	3,840,000	4.4	–		
		소 계		16,390,000		16,390,000	19	–	–	–

목		세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획				
						신청금액	비율(%)	자부담	비율(%)	자부담 재원
	3개소공통사업	네트워크 협약 및 간담회	진행비	750,000	현수막 50,000×1개×3개소=150,000 물품구입(협약용지,케이스. 사업자료 제본 등) 100,000×1회×3개소=300,000 다과비 5,000×10명×2회×3개소=300,000	750,000	0.8	–	–	–
		「놀:」 강사 모집 및 관리	운영비	2,310,000	현수막 40,000×5개×3개소=600,000 물품구입(문구-활동파일 등) 170,000×3개소=510,000 다과비 5,000×20명×1회×3개소=300,000 식사비 15,000×20명×1회×3개소=900,000	2,310,000	2.7	–	–	–
		「놀:」 운영	운영비	49,140,000	놀이 P/G 경비(재료비 등) 150,000×39개소=5,850,000 놀이키트 제작비(재료비 등) 150,000×39개소=5,850,000 놀이강사 활동비(50m 기준) 주진행 50,000×1명×12회×39개소=23,400,000 보조진행 30,000×1명×12회×39개소=14,040,000	49,140,000	56.9	–	–	–
		소 계		52,200,000		52,200,000	60.4	–	–	–

4. 목표 및 평가

1) 산출목표

세부 사업명		산출목표	모니터링 방법
놀이 프로그램 수행환경 조성	전담인력 관리	·전담인력 1명 관리	·출근부 ·업무진행자료
	지역사회 참여기관 모집	·사업설명회 개최 * · 공공 및 민간 대표기관 사업안내 홍보 · 지자체 보육시스템 활용 모집	·안내자료, 참여명단 · 활용시스템 관리
	실무자 실무모임 및 간담회	·실무자워크샵 3회 실시	·회의록, 참여명단 · 사진자료
	「놀:」 조사연구	·프로그램 개발 및 활용 효과 조사	·기획사업 자체 조사지 ·조사연구분석표
	지역사회 「 놀: 」	·지역사회 놀이프로그램 4회 ·참여아동 수 50명 활동	·운영일지
	지역사회 홍보 (놀: 파급)	·지역사회 홍보 10회 * ·홍보매체 3가지 이상 활용	·홍보자료
	전문가 슈퍼비전 활동	·놀이프로그램 모니터링 20회 진행 ·놀이강사 활동 관련 슈퍼비전 3회 진행	·슈퍼비전 요청서 ·슈퍼비전 기록지 ·모니터링 일지
	네트워크 협약 및 간담회	·사업설명회 3회 * ·유관기관 네트워크 회의 1회 *	· 협약서 / 신청서 · 참여자 명단
	「놀:」 강사(Play worker) 모집 및 관리	·놀이강사(3기) 15명 모집 (각기관별 5명) ·놀이강사 슈퍼비전 3회기 진행 * ·놀이강사 간담회 6회 진행	·간담회 회의록 ·놀이강사 참여신청서 ·놀이강사 참여 명단

세부 사업명		산출목표	모니터링 방법
	놀이강사 (Play worker)교육	·**놀이강사 교육 참여자 15명, 이수자 15명 *** (기관별 5명) ·**놀이강사 교육 3회 이상 실시 ***	·운영일지 ·놀이강사 이수명단 ·놀이강사 교육출석부
	「놀:」 강사 (Play worker) 모집 및 관리	·놀이강사 15명 모집 (각기관별 5명) ·놀이강사 간담회 6회 진행	·간담회 회의록 ·놀이강사 참여신청서 ·놀이강사 참여 명단
놀이를 통한 아동의 사회성 향상	활동참여기관 파견	· **놀이프로그램 수행기관 39개 파견 *** · **기관별 놀이프로그램시행 *** (기관별 12회기, 총468회(468시간) 실시)	· 신청서 · 운영일지
	「놀:」 운영	·놀이환경 관련 안전 체크리스트 제작 1회 ·참여기관 놀이환경 안전 체크리스트 각 1회 실시 ·아동 「놀:」헌장 제작 1회 및 참여기관 구비 39회 ·**놀이프로그램 수행기관 39개 기관 참여 *** ·**놀이프로그램 아동/유아 참여자 390명 이상 *** (기관별 10명, 총 390명 참여) ·**아동의 프로그램 참여유지율 70% 이상 *** ·사업참여기관 사후관리(각 1회) ·놀이모니터링 실시(월1회)	·보도자료 ·참여기관 신청서(참여아동 명단 포함) ·체크리스트 구비 여부 ·아동 놀 헌장 공시여부 ·강사일지 / 모니터링일지 ·놀이강사 참여 명단
놀이문화 지역사회 지속력 강화		·기존 사업참여기관 사후관리(사후모니터링) 기관당 1회 이상 ·가족놀이활동 키트제공 390명 ·참여기관 놀이키트 제공 39개기관	·사후모니터링 일지 ·놀이키트 배포 명단 ·신규참여기관 신청서
놀이프로그램 지역사회 확산	지역사회 「놀: 」 / 「놀: 」 성과보고	·**놀이프로그램 우수사례 발굴 3건이상*** ·**놀이프로그램 신규참여기관 39개소 이상 모집 *** ·**놀이프로그램 우수사례집 제작 1건*** ·**성과보고회 진행 1회*** ·**아동놀 권리 증진 캠페인(축제)진행 1건***	·결과보고 ·우수사례집 제작 ·지역놀이행사 실시계획(안) ·사업성과보고회 진행결과

2) 성과목표 및 평가 방법

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
놀이프로그램 수행 환경 조성	① 놀이강사 실천역량 강화 · 성과지표 – 놀이프로그램 교육 만족도 80% 이상 – **놀이강사의 놀 권리 인식 증진 정도 *** 사전·사후 통계적 유의미성 검증 – 놀권리 인식 변화 인터뷰를 통한 인식 긍정적 변화(FGI) – **놀이강사의 놀이프로그램 실천역량 증진 정도 ***	· 사전 : 교육 실시 전 · 사후 : 회기 종료 후 · 질적 조사 : 12회기 참여 놀이강사에 한해, 완료

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
	(놀이환경 개선 및 놀이 역량 강화 인터뷰를 통한 프로그램 수행 활성화 정도 측정) · **평가도구**[5] : 구글폼(놀이교수효능감 척도, 놀이강사 놀권리 인식 척도), FGI를 통한 질적평가 · **평가방법** : 만족도 설문조사, 참여대상 사전-사후검사, 인터뷰 진행	후 진행
	② 지역사회 협력체계 조성 · **성과지표** – 안정적 놀이프로그램 사업 운영을 위한 협력체계 조성 – 놀이프로그램 참여 네트워크 확대를 통한 놀이문화 확산 – 놀이문화 온라인 영상 배포 및 공유를 통한 놀이문화 확산을 위한 참여 및 인식정도 확인(FGI) · **평가도구** : 네트워크기관 협약, 놀이문화 언론 및 온라인 보도, 온라인 놀이관련 영상, 인터뷰 등 · **평가방법** : 신규 협약체결 건수, 언론보도 스크랩(축제, 캠페인, 인식변화 보도 등), 놀이영상 온라인 업로드, 인터뷰진행 등	· 질적 조사 : 12회기 참여 한 신규기관에 한해, 완료 후 진행
놀이를 통한 아동의 사회성 향상	**① 사회성 발달** · **성과지표 : 아동의 사회성 변화 정도 *** – 유아 및 아동의 사회성 발달 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 사회성 발달 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 사회성 척도 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후 설문조사	· 사전 : 프로그램 시작 전 · 사후 : 프로그램 종료 후
	② 놀이성 발달 · **성과지표 : 아동의 놀이성 변화 정도 *** – 유아 및 아동의 놀이성 향상 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 사회성 발달 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후 설문조사	
	③ 정서적 발달 · **성과지표 : 아동의 정서적 발달 변화 정도 *** – 유아 및 아동의 정서적발달 사전사후추후 통계적 유의미성 검증 – FGI를 통한 아동의 사회성 발달 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후 설문조사	
	④ 행복감 · **성과지표 : 아동의 행복감 변화 정도 *** – 유아 및 아동의 행복감 증가 사전사후추후 통계적 유의미성 검증	

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
	– FGI를 통한 아동의 사회성 발달 긍정적 변화 측정 · **평가도구** : 놀이성 척도 · **평가방법** : 참여 대상 사전-사후 설문조사	
놀이문화 지역사회 지속력 강화	· **성과지표 : 사업참여기관 놀이 프로그램 50% 이상 유지** – 수행유지율 측정을 통한 산출 – 인터뷰를 통한 아동 놀이 문화의 지속력 및 필요 인식 측정 · **평가도구** : 운영실적(사후모니터링일지), 인터뷰 · **평가방법** : 사후모니터링, 인터뷰	프로그램 종료 기관 대상 수시
	· **성과지표 : 놀이프로그램의 지역사회 확산 인식정도** – 놀이프로그램의 지역사회 확산에 대한 FGI 진행 – 놀이프로그램 필요 인식 정도(설문조사) · **평가도구** : 인터뷰, 익명설문조사 · **평가방법** : 축제(캠페인) 참여자 대상 설문, 인터뷰 분석	프로그램 종료 1달 이내

5) 대구배분의제 기획사업 성과평가 설계연구 척도 활용