

〈산출중심형〉 사업계획서

1. 사업명 : 돌봄 공백 시각장애인의 생활위기 극복을 위한 지역사회 관계망 구축 사업 '온(溫)마을 프로젝트'

2. 사업 필요성

최근 지역사회 돌봄 체계는 디지털·비대면 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 그러나 이 변화는 시각 장애인에게 '편의의 확장'이 아니라 일상 기능 유지의 불안 요인으로 작동한다. 서비스 이용 과정이 시각 정보에 강하게 의존하면서, 시각장애인은 필요한 지원을 제때 요청하기 어렵고, 위험 상황 또한 사후적으로 인지되는 구조가 반복된다. 특히 시각장애인은 주거환경의 미세한 이상(누수, 해충, 시설 노후 등)을 즉각적으로 알아차리기 어려워 문제 발견이 지연되기 쉽다. 그 결과 작은 이상이 '잠복된 생활위기'로 누적되고, 어느 순간 안전·위생·건강 악화로 급격히 전환될 위험이 크다.¹⁾

첫째, 시각장애인은 식료품 접근 과정에서 구조적 제약을 겪는다. 매장 동선 파악, 제품 정보 확인, 결제 등 핵심 단계가 시각 정보 중심으로 설계되어 외부 도움 없이는 독립적 이용이 어렵고, 이로 인해 식생활의 안정성이 흔들릴 가능성이 높다. 더불어 충남의 읍·면 단위 농어촌 지역은 신선식품 구매처 자체가 부족한 경우가 많아, 이동·정보 접근에 제약이 있는 시각장애인에게 '식품 사막화'가 현실적인 배제 조건으로 작용한다.²⁾ 이 문제는 영양 불균형에 그치지 않고, 외출 감소와 관계 단절을 통해 고립을 가속한다.

둘째, 시각장애인은 주거공간에서조차 상시적인 안전사고 위험에 노출되어 있다. 선행연구에 따르면 시각장애인은 사고 발생 시 시각 외 감각에 의존해 상황을 인지·대응해야 하므로, 주거 공간에서도 안전하다고 인식하기 어렵고 낙상·미끄럼·화상 등 일상적 사고 위험이 독립적 생활 유지 가능성을 직접적으로 위협한다.³⁾

셋째, 위의 위험은 관계망 부재 속에서 더 빠르게 증폭된다. 지역사회에 거주하더라도 이웃과의 정기적 교류나 비공식적 도움 관계가 형성되어 있지 않으면, 생활 정보 접근과 긴급 대응, 위험 신호의 조기 감지가 어려워져 고립이 장기화된다. 반면 현재 공적 지원 체계는 제도화된 서비스 제공에 집중되어 있어, 경미하지만 반복적으로 발생하는 생활 점검(주거 확인·위생 관리·생활 확인 등)에 즉각적으로 대응하는 데 한계가 존재한다.⁴⁾ 이러한 생활위기는 겉으로 드러나지 않는 상태에서 누적되다가 단기간 내 사고·건강 악화·고립 심화로 급전환될 수 있다는 점에서 시급하다. 특히 돌봄 공백 상태의 시각장애인은 위험 신호를 외부에서 알아차리지 못하면, 문제가 발생한 이후에야 공적 개입이 이뤄지는 '사후 개입'의 구조가 반복된다.

따라서 본 사업은 제도와 제도 사이에서 발생한 '돌봄 공백'으로 인해 생겨난 시각장애인의 생활위기를 지역사회 네트워크로 보완하여 문제 발생시 1차적으로 즉시 개입될 수 있도록 하는 '밀착형 대응 체계'로 구축하고자 한다. 기존의 제도만으로는 일상 속 작은 위험 징후를 수시로 확인·조기 발견하는 데 한계가 있으므로, 마을 이웃과의 1:1 매칭을 통해 생활 위험 신호를 조기에 감지하고 필요한 지원을 즉시 연결하고자 한다. 더 나아가 이웃-시각장애인 간 비공식적 지지 관계를 형성함으로써 생활 문제를 '마을의 공동 책임'으로 확장하고, 6개월 집중 개입을 통해 관계 기반 돌봄의 실효성을 검증하고자 한다.

정리하자면 본 사업이 지향하는 '온(溫)마을'이란, 위기 발생 이후 개입하는 제도 중심의 사후적 돌봄이 아니라, 이웃의 일상적 관심과 관계를 통해 생활 위험을 사전에 감지·대응함으로써 시각장애인의 고립 위험을 완화하고 지역사회 돌봄 체계의 사각지대를 보완하는 복지현안 대응형 관계 기반 돌봄 모델을 의미한다.

3. 사업내용 및 추진방법

1) 사업 참여자 및 인원

가. 핵심 참여자

- 돌봄 및 사회적 관계망이 실질적으로 작동하지 않는 ‘돌봄 공백 상태’의 충청남도 내 시각장애인 10명(연령 및 가구 형태 무관)

※ 선정 기준

- 기관 내 사업 수행을 통해 돌봄 공백이 확인된 대상자

* 사례유형 예시

- 금산 ct: 세자녀 모두 지적장애(아들2, 딸1)로 돌봄 공백의 대표적인 사례
- 청양 ct: 배우자로부터 방치된 시간이 길어 고립감과 우울감이 심함
- 천안 ct: 자녀의 무관심으로 요양 서비스 시간 외 돌봄 공백 및 건강 악화에 따른 고립 공포감 발생
- 가구원이 있으나 고령·장애·질병 및 관계 단절 등으로 인해 실질적 방임 상태에 놓인 시각장애인
- 시각장애인 1인 가구

2) 사업내용 및 방법

세부 사업명	활동 내용(수행방법)		산출목표
	세부내용	시기 / 횟수	
마을형 돌봄체계 구축	[참여자·마을 이웃 모집] - 대 상: 충청남도 내 시각장애인, 지역주민 - 수행인력: 담당자, 유관기관, 지역 내 민간단체, 지자체 등 - 수행방법 및 내용 · 14개 시군지회 대상 사업 홍보 및 참여자 모집안내 · 유관기관, 지역 내 민간단체 등의 협조를 통한 사업 홍보 및 마을이웃 모집 - 진행내용 · 사)충청남도시각장애인연합회 시군지회를 포함, 유관기관 등에 사업 홍보, 참여자 연계 요청 · 지역주민 대상 마을 이웃 연계 요청 ※지역별자원봉사센터, 민간단체등에서활동중인자우선	5월 / 수시	- 참여자, 마을 이웃 사전 모집 완료 · 시군지회 대상 사업홍보 1회 이상 진행 · 유관기관, 자원봉사센터, 민간단체 등 대상 사업홍보 및 마을 이웃 모집 1회 이상 진행
	[마을 이웃 교육] - 대 상: 마을 이웃 - 수행인력: 담당자, 복지관 종사자 - 수행방법 및 내용 · 시각장애 이해교육 및 안내보행 진행(내부강사) · 마을 이웃 사전 교육 진행(담당자) - 진행내용 · 시각장애에 대한 기본 이해를 바탕으로 마을	5월 / 이웃별 각 1회	- 10명 × 1회 × 1개월 = (연 10명) · 개별 또는 마을별 1회 진행

	이웃의 역할과 경계 설정, 생활 위험 신호 인지, 의사소통 및 존중 원칙, 개인정보 보호에 대한 교육 진행		
	[오리엔테이션] - 대 상: 참여자 10명, 마을 이웃 10명 - 수행인력: 담당자, 복지관 종사자 - 수행방법 및 내용 · 오리엔테이션 진행 - 진행내용 · 참여자 대상 주거환경, 식사, 외출·연락 가능 여부 등 일상생활 현황 및 돌봄 공백 수준 확인 · 참여자-마을 이웃 간 역할 및 활동 범위 안내 · 사업 목적, 진행 일정, 참여 시 유의사항 등 사업 운영 관련 세부내용 안내	5월 / 10회 (참여자-마을 이웃별 1회)	- 2명 × 10회 × 1개월 = (연 20명) · 참여자 및 마을 이웃 오리엔테이션 참여율 100% · 참여자별 기초정보 확인을 통한 지원계획 수립 ※ 식생활 요소: 알리지 여부, 저작활동 정도 등 주거요소 누수, 곰팡이 해충 등
	[온(溫)마을 공유회] - 대 상: 마을 주민 - 수행인력: 담당자, 참여자, 마을 이웃, 복지관 종사자 - 수행방법 및 내용 · 소규모 주민 공유회(간담회) 진행 · 참여자와 마을 이웃이 함께 참여 - 진행내용 · 5월~10월 사업 운영 경과 및 주요활동 공유 · 마을 이웃과 참여자가 경험한 변화 경험 공유 · 소감 나눔 및 마을 주민 대상 관계 기반 돌봄의 의미 안내, 질의응답	10월 / 10회 (참여자별 1회)	- 20명 × 1회 × 1개월 = (연 20명 / 마을별 진행)
돌봄 공백 지원	[참여자 관리] - 대 상: 참여자 10명 - 수행인력: 담당자, 마을 이웃 - 수행방법 및 내용 · 이웃을 통한 정기 생활 확인 · 참여자별 개별 정기점검 - 진행내용 · 마을 이웃을 통한 참여자 일상 모니터링 ※ 모니터링 후 활동일지 작성 · 담당자의 참여자별 개별 방문 또는 연락 ※ 연락 두절, 식사·위생 상태의 급변, 주거 위험 증가 또는 정서적 불안 호소 시 즉시 개입	5월 ~ 10월 / 수시	- 1명 × 8회 × 5개월 = 40회 (참여자 1명당) · 마을 이웃: 일상 모니터링 주 1회 이상 진행 후 담당자에게 공유 · 담당자: 월 1회 이상 직접 방문 또는 유선 연락

	[식생활 지원(관계기반)] - 대 상: 참여자 10명 - 수행인력: 담당자, 마을 이웃 - 수행방법 및 내용 · 먹거리를 매개로 한 지속적인 관계 형성 - 진행내용 · 마을 이웃은 월 1회 자택에 배송된 먹거리 꾸러미를 참여자에게 전달하며 먹거리 종류 및 섭취방법에 대한 안내 진행 · 마을 이웃은 월 1회 참여자와 함께 직접 장보기 활동	6월 ~ 10월 / 월 2회	- 10명 × 2회 × 5개월 = (연 10명 / 100회) · 참여자별 월 2회 지원
	[특별외부활동(동네 한 바퀴)] - 대 상: 참여자 10명 - 수행인력: 마을 이웃 - 수행방법 및 내용 · 특별 외부활동 '동네 한 바퀴' - 진행내용 · 마을 이웃이 참여자와 함께 시장 구경, 지역 명소 탐방 등의 외부활동 진행 후 일지 제출 ※ 진행방식은 참여자와 마을 이웃 간 협의 후 진행	6월 ~ 10월 / 월 1회	- 20명 × 1회 × 5개월 = (연 100명 / 개별진행) · 참여자와 마을 이웃 간 월 1회 진행
	[맞춤형 주거점검 및 환경개선] - 대 상: 참여자 10명 - 수행인력: 담당자, 마을 이웃, 유관기관 등 - 수행방법 및 내용 · 계절형 주거돌봄 지원 · 개별 맞춤형 환경개선 진행 - 진행내용 · 주거안전 위험 요소 점검 및 환경개선을 위한 수시 모니터링 진행 · 개별 맞춤형 환경개선 서비스 3회 진행 · 계절키트 전달(쿨매트, 선풍기, 온열기 등)	5월 ~ 10월 / 환경개선 (개인별 3회), 계절키트 전달 (개인별 5회)	- 10명×3회=(연 10명/30회) - 10명×5회=(연 10명/50회) · 참여자별 월 1회 계절형 주거돌봄 지원 및 키트 전달

3) 사업 진행 일정

기간		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
주요 내용	마을형 돌봄체계 구축												
	참여자·마을 이웃 모집												
	마을 이웃 교육												
	오리엔테이션												
	온(溫)마을 공유회												
돌봄공백 지원	참여자 관리												
	식생활 지원 (관계기반)												
	특별외부활동 (동네한바퀴)												
	주거점검 및 환경개선												
	계절키트 전달												

4) 사업수행 인력

이름	소속/직위	사업 내 역할분장	(본 사업과 관련된) 주요 경력

4. 예산 편성

(단위 : 원)

목	세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획				
					신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계			30,000,000	-	30,000,000	100	-	-	-
사 업 비	마을형 돌봄체계 구축	마을 이웃 모집	800,000	사업 홍보물품 제작 300,000원×1회= 300,000원 진행비 25,000원×20회= 500,000원	800,000	3	-	-	-
		마을 이웃 교육	300,000	다과비 7,500원×4명×10회= 300,000원	300,000	1	-	-	-
		오리엔 테이션	300,000	다과비 7,500원×4명×10회= 300,000원	300,000	1	-	-	-
		결과 공유회	1,600,000	현수막 35,000원×1장×1회= 35,000원 다과비 7,500원×15명×10회= 1,125,000원 소모품비 44,000원×10회= 440,000원	1,600,000	5	-	-	-
	돌봄 공백 지원	참여자 관리	6,000,000	마을 이웃 활동비 15,000원×10명×40회= 6,000,000원	6,000,000	20	-	-	-
		식생활지원 (관계자반)	5,000,000	먹거리 배송 50,000원×10명×5회= 2,500,000원 장보기 50,000원×10명×5회= 2,500,000원	5,000,000	17	-	-	-
		특별자치활동 (동네반부)	2,000,000	특별 활동비 40,000원×10명×5회= 2,000,000원	2,000,000	6	-	-	-
		환경개선비	9,000,000	자재비 등 300,000원×10명×3회= 9,000,000원	9,000,000	30	-	-	-
		계절맞춤 구입비	5,000,000	물품구입 100,000원×10명×5회= 5,000,000원	5,000,000	17	-	-	-
	소 계		30,000,000	-	30,000,000	100	-	-	-

- 1) 보건복지부. (2023). 「2023 장애인 실태조사」
- 2) 김용렬. (2024). 「농어촌 지역 식품 접근성 및 식품 사막화 실태」. 한국농촌경제연구원
- 3) 박남희 외. (2014); 전지혜·남지현. (2023). 시각장애인의 주거 안전 및 안전인식 관련 연구
- 4) 보건복지부. (2022). 「지역사회 통합돌봄 선도사업 평가보고서」